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Bakalářská práce pojednává o technologické etapě hrubé vrchní stavby prodejní 
a skladové haly VaP Bransouze s.r.o. ve Znojmě. 
Obsahem bude řešení technické zprávy, situace stavby se širšími dopravními 
vztahy, dále pro řešenou etapu hrubé vrchní stavby bude vypracován výkaz výměr, 
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Při tvoření mé bakalářské práce chci prohloubit znalosti získané během studia. 
Věřím, že mne práce obohatí a získám první zkušenosti v oboru technologie, řízení 
a mechanizace staveb. 
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A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: Novostavba prodejní a skladové haly firmy VaP Bransouze s.r.o. 
- k.ú. Znojmo-Louka, parc. č. 647/50 
b) místo stavby: - kraj:  Jihomoravský 
- okres: Znojmo 
- obec:  Znojmo 
- k.ú.:  Znojmo-Louka 
- parc.č.: 647/50 
c) adresa stavby: VaP Bransouze s.r.o., Dukelských bojovníků 3361/163, Znojmo 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor/stavebník: VaP Bransouze s.r.o., Heroltická 5449/19, Jihlava 586 01, Jihlava 1 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel:  David Jaroš 
U Lesíka 10, Znojmo, 669 02 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
- kopie katastrální mapy, parc. č. 647/50, k.ú. Znojmo-Louka 
- výpis z katastru nemovitostí na parc. č. 647/50, k.ú. Znojmo-Louka 
- výškopis a polohopis stávajícího stavu stavebního pozemku zpracovaný 
geodetickou firmou Geodézie Podyjí s.r.o. 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
- Veškeré řešené území se nachází na parcele č. 647/50, k.ú. Znojmo-Louka. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
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- Řešené území se nenachází v městské památkové rezervaci Znojmo ani v jejím 
ochranném pásmu. 
- Řešené území se nachází mimo záplavové území řeky Dyje (dle dostupných podkladů  
– mapové služby města Znojma - ke dni 7.10.2013). 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
- Zpevněné plochy v řešeném území jsou odvodněny stávajícím systémem areálové 
dešťové kanalizace. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
- Současně platný územní plán města Znojma (r.2000) – zpracovaný Urbanistickým 
střediskem Brno spol. s.r.o. - ved. a zodp. projektant – Ing. arch. V. Klajmon, schválen 
usnesením zastupitelstva města Znojma, jehož závazná část byla vydána obecně 
závaznou vyhláškou. 
Záměr novostavby prodejního skladu je v souladu s územně plánovací 
dokumentací: - Kv - plochy všeobecné komerce (území je určeno k umisťování 
a uskutečňování podnikatelských dějů, činností a zařízení poskytujících služby 
obyvatelstvu, většinou v otevřených areálech s vysokou frekvencí styku s veřejností).  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
- Dokumentace pro stavební povolení splňuje podmínky územního rozhodnutí 
o umístění stavby vydaného místně příslušným stavebním úřadem 1.stupně – dne 
28.9.2013 pod č.j. MUZN 54754/2013.      
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využívání území 
- Stavební záměr splňuje požadavky Vyhl. 501/2006 Sb. – o obecných požadavcích 
na využívání území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
- Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a jsou zapracovány v dokumentaci 




h) seznam výjimek a úlevových řešení 
- Při vypracování dokumentace pro stavební povolení na zamýšlenou stavbu nebyly 
požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení z obecně platných předpisů, vyhlášek 
a technických norem. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
- Vzhledem k tomu, že se zamýšlená stavba nachází v zastavěné a zainvestované 
oblasti, nevyžaduje realizace stavby žádné nové související a podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
- parc. č. 647/50, k.ú. Znojmo-Louka – ostatní plocha – ostatní komunikace – výměra 
3648m2 
- vlastník: VaP Bransouze spol. s.r.o., Dukelských bojovníků 3361/163, Znojmo 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
- Zamýšlená stavba je novostavbou.  
 
b) účel užívání stavby 
- Stavba je určena pro prodej a skladování elektromateriálu – jak pro individuální 
zákazníky, tak především pro velkoodběratele. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
- Navrhovaná stavba je stavbou trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
- Nejedná se o stavbu, která by podléhala jakékoliv druhu ochrany – není to kulturní 






e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
- Dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. – O technických 
požadavcích na stavby. 
- Vzhledem k tomu, že daný typ objektu (velkoobchod s elektromateriálem) nevyžaduje 
důsledné uplatnění zásad a předpisů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby a ani 
ze strany investora nebyl tento požadavek vznesen, stavba není řešena jako 
bezbariérová. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
- Požadavky dotčených orgánů byly splněny a byly zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
- Při vypracování dokumentace pro stavební povolení na zamýšlenou stavbu nebyly 
požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení z obecně platných předpisů, vyhlášek 
a technických norem. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 
apod.) 
- navrhovaný objektu je navržen jako jednopodlažní velkoprostorová hala 
o půdorysných rozměrech 35,3x36,0m se sociální a provozní vestavbou  
- celková výška stavby:  od ±0,00 činí výška atiky +4,80 m (- od terénu:  
    min.4,95m - max. 5,95m) 
- sklon střešní roviny:  - plochá střecha 
 
- zastavěná plocha:    1307,9 m² (včetně závětří a rampy) 
 1270,8 m² (bez závětří a rampy) 
- užitková plocha:    1206,5 m² (celková plocha) 
                                            124,26 m² (prodejní a sociální vestavba) 
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                                            1082,21 m² (sklad) 
- obestavěný prostor:  6635,52 m³ 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 
- potřeba vody:  
- výpočet potřeby studené pitné vody: 
zadávací parametry:       
     - celoroční provoz  
     - typ provozu: administrativa, obchod, sklady – 60 l/zam. den 
   - 5 osob x 60 l/zam. den = 300 l/den 
průměrná denní potřeba:  300 l/den 
maximální denní potřeba:  1,5 x 300 = 450 l/den = 0,005 l/s 
maximální hodinová potřeba: (300 x 1,8) : 24 = 22,5 l/hod = 0,006 l/s 
roční spotřeba vody:   0,300 x 365 = 109,5 m3 /rok        
- nejedná se o navýšení spotřeby vody, stávající zaměstnanci budou přemístěni 
do nového objektu a v původním objektu zůstanou pouze sklady 
- v objektu vzhledem k jeho povaze nevyvstává žádná potřeba technologické vody 
 
- produkce splaškových odpadních vod: 
- množství splaškových vod: 109,5 x 0,8 = 87,6 m³/rok 
- Vzhledem k tomu že se nemění počet zaměstnanců, ale dojde pouze k jejich 
přemístění do nového objektu, tak i množství splaškových vod, vypouštěných 
z navrhovaného objektu, se proti stávajícímu stavu nemění, není tedy navýšení kapacity 
stávající areálové splaškové kanalizace nutné. 
 
- produkce dešťových vod: 
- množství dešťových vod: 1307,9m2 x 0,425m3/m2 rok = 555,86 m³/rok 
- V ploše navrhovaného objektu se již nyní nachází zpevněná parkovací plocha (živičná 
krytina – koeficient odtoku k=1,0), která je již nyní odvodněna do areálové dešťové 
kanalizace a realizací navrhovaného objektu tedy nedojde k požadavku na navýšení 
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kapacity stávající areálové dešťové kanalizace. 
 
- potřeba zemního plynu:  
Spotřeba plynu pro vytápění: 
- hodinová spotřeba plynu na topení: 7m3/hod 
- roční spotřeba plynu (při 20.000hod. provozu spotřebičů): 20 000 hod x 7m3/hod = 
140 000 m3 
 
- potřeba elektrické energie:  
- el. energie pro svícení: 4kW 
- el. energie pro elektrospotřebiče: 10kW 
- el. energie pro ohřev TUV: 3kW 
- celkový příkon el. energie pro navrhovaný objekt bude 17 kW 
 
- odpadové hospodářství: 
Právní rámec nakládání s odpady je vymezen zákonem č. 185/2001 b., o odpadech 
a dále vyhláškami MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
a vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů. 
Provozem objektu bude produkován běžný tuhý komunální odpad. Tento odpad bude 
tříděný na druhotně recyklovatelný materiál (papír, plasty, kovy) a tato část odpadu 
bude periodicky odnášena do sběrného místa. 
Zbytkový netříděný komunální odpad bude shromažďován v  popelnici a bude cyklicky 
odvážen vozidly komunální služby na řízenou skládku. 
 
- emise: 
- Provozem navrhovaného objektu nevzniknou žádné emise. 
- Mobilní zdroje znečišťování ovzduší budou představovat všechny dopravní 
prostředky, pohybující se po přilehlých komunikacích a v prostoru areálu (zásobování, 
zákazníci). Vzhledem k tomu, že prodejna se v dané lokalitě již nachází, nedojde 
k výraznému navýšení četnosti pohybu vozidel a celková produkce škodlivin způsobená 
pohybem vozidel bude nevýznamná. 
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- třída energetické náročnosti budov: 
- Na navrhovaný objekt byl podle zákona č. 406/2000Sb. o hospodaření s energií, 
v platném znění a dle jeho prováděcí vyhlášky č. 78/2013Sb. o energetické náročnosti 
budov, zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, který je nedílnou součástí 
projektové dokumentace. Tento PENB zařazuje budovu do kategorie B.  
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy) 
- předpokládané započetí stavebních prací:      5/2014 
- předpokládané ukončení stavebních prací:     5/2015 
Členění stavby na jednotlivé etapy (etapizace odpovídá plánu kontrolních prohlídek 
stavby): 
05/2014  - kontrola a předání stavby  
- kontrola a předání základové spáry 
06/2014  - kontrola a předání základových monolitických konstrukcí 
  - kontrola a předání hydroizolace spodní stavby  
07/2014  - kontrola a předání svislých nosných konstrukcí 1.NP 
- kontrola a předání vyzdívek venkovního opláštění 
10/2014  - kontrola a předání vodorovných nosných konstrukcí 
- kontrola a předání nosných střešních konstrukcí včetně 
izolace a střešní krytiny 
11/2014  - kontrola a předání výplní stavebních otvorů ve vnějším 
opláštění objektu  
12/2014  - kontrola vyzdívání vnitřních nenosných příček 
02/2015  - průběžná kontrola montáže vnitřních instalací  
- kontrola a předání vnitřních úprav povrchů – nátěry, 
stěrky, obklady, podkladní vrstvy podlah 
03/2015 - kontrola a předání kompletace vnitřních instalací 
04/2015  - kontrola a předání nášlapných vrstev podlah 
05/2015  - kontrola a předání venkovních úprav okolí objektu  
- převzetí stavby investorem 
 - podání návrhu na kolaudaci stavby 
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Uvedená data jsou předpokládaná, pohyblivost termínů se v průběhu výstavby 
předpokládá. 
 
k) orientační náklady hrubé vrchní stavby 
Předběžný propočet nákladů z obestavěného prostoru:  
6635,52 m³ x 1000,-Kč/m3 = 6635520,-Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 - prodejní a skladová hala 
 
B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
- Stavební pozemek pro stavbu prodejní a skladové haly se nachází v zastavěné části 
města Znojma  - na parcele č. 647/50, k.ú. Znojmo-Louka.  
- Pozemek má mírně svažitý charakter a je součástí okolní zástavby, tvořící areál 
s prodejními aktivitami jednak investora (velkoprodej elektromateriálu), jednak 
službami souvisejícími s automobilizmem (prodejna autodílů, pneuservis, čerpací 
stanice pohonných hmot). 
- V současné době pozemek využíván jako parkoviště, sloužící pouze prodejně 
s elektromateriálem, ale vzhledem k tomu, že parkoviště bylo dimenzováno jako zázemí 
prodejny s maloobchodním prodejem a tedy s větší četností zákazníků, je nyní 
parkoviště naddimenzované a tedy nevyužívané. 
- Veškerá napojení na veřejné inženýrské sítě jsou již realizována do stávajícího areálu 
a navrhovaná stavba bude napojena na stávající vnitřní areálové rozvody. 
 
b) výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně-historický průzkum apod.) 
- Vzhledem k poměrně jednoduché stavbě na pozemku s předpokládanými 
jednoduchými základovými podmínkami.  
Statik (Ing. Čeleda – AC-projekt Znojmo) při dimenzování základových konstrukcí 
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vycházel z IGP zpracovaného RNDr. Písaříčkovou v r. 1994. Tento průzkum určil 
v základové spáře vrstvu písčitých jílů (F4) až jílovitých hlín (F5). 
- Na pozemku byl proveden průzkum na stanovení rizika výskytu půdního radonu dle 
§ 94 vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a závěry tohoto průzkumu 
byly zohledněny v projektové dokumentaci. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
- Na vlastním stavební pozemku se nenachází žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
- Řešené území se nachází mimo záplavové území řeky Dyje (dle dostupných podkladů 
– mapové služby města  Znojma - ke dni 7.10.2013) 
- Na stavebním pozemku se nepředpokládá existence podzemních staveb, sklepů 
a pozemek se nenachází na poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
- Stavba, vzhledem ke své povaze (velkoprodej elektroinstalačního materiálu), nebude 
mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Z tohoto důvodu není nutno činit žádná 
opatření na ochranu okolí.  
- Rovněž na odtokové poměry v území nebude mít stavba vliv, neboť rozšíření 
zpevněných (a tedy odvodňovaných) ploch bude provedeno na úkor již zpevněných 
a odvodňovaných ploch stávajícího parkoviště. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
- V rámci přípravy stavebního pozemku není nutno provést žádné asanace, demolice 
ani kácení dřevin, neboť na pozemku se žádné stavby ani dřeviny nenacházejí. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné, trvalé) 
- V rámci realizace stavby není nutno žádat ani vyjímat žádnou část pozemku 
ze zemědělského půdního fondu ani z fondu pozemků plnících funkce lesa, neboť 
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pozemek již je z těchto fondů vyjmut. Druh pozemku parc.č. 647/50, k.ú. Znojmo-
Louka – ostatní plocha – ostatní komunikace – výměra 3648m2 (toto vyjmutí je trvalé). 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
- Stávající areál je již nyní napojen na všechny místně dostupné inženýrské sítě a to: 
- vodovod 
- kanalizaci splaškovou, dešťovou 
- plyn 
- elektrickou energii 
- Komunikačně je areál již nyní napojen na místní silnici I/38 – Znojmo-Vídeň. V rámci 
realizace stavby není tedy nutno žádat o souhlas s novým komunikačním napojením. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
- Věcně ani časově není stavba žádným způsobem vázána na jinou stavbu ani investici, 
není ničím podmíněna, nevyvolává potřebu žádné související stavby ani investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
- Objekt bude užíván jako velkoprodejna elektroinstalačního materiálu. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
- Řešený objekt se nachází v areálu komerčních objektů z 90. let 20. stol.  
Stávající prodejní prostory (bývalá prodejna PRIMA) tvoří jedna velkoprostorová hala, 
která je v současnosti vnitřně rozčleněna pro různé účely užívání. 
Tato hala je řešena jako jednopodlažní, s plochou střechou a zděným opláštěním. 
Architektonické řešení novostavby vychází ze stávající haly – jedná se opět 
o jednopodlažní objekt s plochou střechou a vyzdívaným opláštěním. Půdorysné 
rozměry objektu jsou 36,0m x 35,3m a výška atiky vzhledem k přilehlému terénu 




b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
- Navrhovaná stavba je jednopodlažní nepodsklepený halový objekt s plochou střechou. 
Půdorysný rozměry objektu jsou 36,0m x 35,3m a výška atiky vzhledem k přilehlému 
terénu je min. 4,95m - max. 5,95m.  
- Hala je navržená jako čtyřlodní. Základní modulová síť nosných sloupů je 7,00x 
8,80m. 
- Hlavní podélná modulová osnova je v taktu 3,45m + 4 x 7,0m + 3,45m. Hlavní příčná 
modulová osnova je v taktu 8,95m + 2 x 8,80m + 8,95m. 
- Nosné sloupy příčných vazeb jsou navrženy v rozměru – vnitřní 400 x 400 mm, krajní 
500 x 300 mm, po obvodě jsou mezi sloupy hlavních příčných vazeb doplněny 
mezisloupy pro kotvení vyzdívky obvodového pláště a vynesení ocelových stropnic 
v modulových vzdálenostech 3,50 m. 
- Zastropení objektu tvoří podélné zdvojené ocelové průvlaky z válcovaných nosníků 
IPE 360mm, přivařené ke kotevním deskám, zakončujících žb monolitické sloupy. 
Na tyto průvlaky a v obvodové stěně na kotevní desky obvodových sloupů jsou kladeny 
ocelové stropnice IPE 400mm. Na tento nosný rošt jsou položeny trapézové plechy 
Vikam 135/310mm – tl. 1mm. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
- Jedná se o objekt sloužící jako prodejní sklad elektoinstalačního materiálu a tomuto 
účelu odpovídá provozní řešení objektu. Toto řešení je podrobně popsáno v odstavci 
D1.1 Architektonicko-stavební řešení. 
- Nejedná se o výrobní objekt a tudíž není v rámci provozu stavby řešena žádná 
technologie výroby.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání staveb 
- Vzhledem k tomu, že daný typ objektu (velkoobchod s elektroinstalačním materiálem) 
nevyžaduje důsledné uplatnění zásad a předpisů, zabezpečujících bezbariérové užívání 






B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby je nutno dodržovat platné zákony, vyhlášky a nařízení vlády, 
zejména: 
- zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění zákona č. 585/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 174/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb. a zákona 
č. 264/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 
č. 441/2004 Sb. 
- nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
- nařízení vlády 494/2001 Sb. - pracovní úrazy 
- nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a nářadí 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
SO 01 - prodejní a skladová hala 
Navrhovaná stavba je jednopodlažní nepodsklepený halový objekt s plochou střechou. 
Půdorysné rozměry objektu jsou 36,0m x 35,3m a výška atiky, vzhledem k přilehlému 
terénu, je min. 4,95m - max. 5,95m.  
- Hala je navržená jako čtyřlodní. Základní modulová síť nosných sloupů je 7,00x 
8.80m. 
- Hlavní podélná modulová osnova je v taktu 3,45m + 4 x 7,0m + 3,45m. Hlavní příčná 
30 
 
modulová osnova je v taktu 8,95m + 2 x 8,80m + 8,95m. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Základové monolitické patky a základové pasy jsou z monolitického betonu C 16/20 
vyztuženého svařovanými sítěmi KARI Q 188A – 6/150 x 6/150 a prutovou výztuží 
třídy R (10505). 
Podlahová deska je navržena z betonu C 20/25 tl. 150 mm s rozptýlenou výztuží min.30 
kg/m3 (drátky FATEK 50).  
Drátkobetonová deska je uložena na izolaci, která je rozprostřena na podkladní 
betonové mazanině tl. 100mm která je na zeminové desce, která bude zhutněna a bude 
vykazovat parametry určené statikem. Zeminová deska bude v úrovni pod podlahovou 
deskou zhutněna na hodnotu min.100 MPa, při poměru Ev2/Ev1 < 2,5. 
Pod příčkami vestavby tl. 150mm bude podkladní betonová mazanina v pásu šíře 
1200mm zesílena na 200mm a tento pás zesílení podkladní desky bude vyztužen 
svařovanou sítí KARI 6/150 x 6/150mm. 
 
Nosný skelet objektu je tvořen monolitickými železobetonovými sloupy (profil 
vnitřního sloupu 400/400mm, profil obvodového sloupu a mezisloupu 500/300mm) – 
materiál sloupů – beton C 20/25, výztuž prutová tř. R 10505. Průvlaky jsou osazeny na 
kotevní desku zakončující hlavu sloupu a jsou tvořeny dvojicí válcovaných ocelových 
nosníků IPE 360mm. Na tyto průvlaky bude kladen nosný rošt stropnic z válcovaných 
ocelových nosníků IPE 400mm. Všechny ocelové prvky zastropení budou ošetřeny proti 
korozi základovým nátěrem na ocelové konstrukce. Nosníky budou vzájemně provařeny 
a přivařeny ke kotevním deskám koutovým svarem. Nosná část střešního pláště je 
tvořena ocelovými trapézovými plechy VIKAM TR 135/310 - tl.1mm. 
 
Opláštění objektu je navrženo z vyzdívky z keramických tvárnic HELUZ FAMILY 38 
(broušená) na celoplošné lepidlo. Obálka vytápěné vestavby je navržena z tvárnic 
HELUZ FAMILY 2in1 – opět na celoplošné lepidlo. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
- Na všechny typy stavebních konstrukcí jsou navrženy materiály vhodné pro daný typ 
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použití a způsob namáhání tak, aby byla zajištěna mechanická odolnost a stabilita 
konstrukcí po celou dobu projektované životnosti konstrukce. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
- Vnitřní vodovod bude napojen na stávající areálový rozvod vody přípojkou s vřazenou 
vodoměrnou šachtou s podružným vodoměrem. Vnitřní rozvody vody budou provedeny 
z plastových trubek HOSTALEN s návlekovou izolací TUBEX. Výtokové armatury 
a baterie budou klasické – mosazné. Ohřev TUV bude zajištěn instalací kombinovaného 
plynového kotle s ohřevem TUV. 
- Vnitřní splašková kanalizace bude napojena na stávající areálovou splaškovou 
kanalizaci. Vnitřní svodná, odpadní i připojovací potrubí kanalizace budou provedena 
z plastových hrdlových trub na těsnící kroužek. 
- Vnitřní dešťová kanalizace bude napojena na stávající areálovou dešťovou kanalizaci. 
Plechová odpadní dešťová potrubí budou napojena v patě přes lapače střešních 
splavenin na ležaté svodné potrubí, které bude provedeno z plastových hrdlových trub 
na těsnící kroužek.   
- Vnitřní rozvod plynu bude napojen na nově zřízenou přípojku plynu. Tyto nové vnitřní 
rozvody budou provedeny z ocelových trub bezešvých. Uzavírací armatury budou 
klasické – mosazné. 
- Vnitřní rozvody elektřiny budou napojeny na nově zřízenou přípojku elektrické 
energie. Tyto rozvody budou provedeny z vodičů s měděným jádrem. Rozvaděče, 
zásuvky, vypínače a ostatní elektrická technická zařízení budou certifikovaná a budou 
splňovat požadavky ČSN. Jejich bezpečnost a vhodnost umístění bude ověřena revizní 
zprávou. 
- Topný systém bude proveden jako teplovodní – s plynovým kotlem jako zdrojem 
topné vody. Rozvody topné vody budou provedeny jako nucené, dvojtrubkové – 
z měděných trubek a tvarovek spojovaných pájením, ve stěnách izolovaných 
návlekovou izolací TUBEX. Otopná tělesa budou nástěnná, desková. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
- Vnitřní vodovod  
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- Vnitřní splašková kanalizace  
- Vnitřní dešťová kanalizace  
- Vnitřní rozvod plynu  
- Vnitřní rozvody elektřiny  
- Topný systém 
- Vzhledem k typu navrhované stavby, prodejní sklad elektroinstalačního materiálu, 
se v objektu nenacházejí žádná technologická zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků, včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) zhodnocení evakuace osob, včetně vyhodnocení únikových cest 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení)  
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
- Požárně bezpečnostní řešení je předmětem samostatné zprávy požárního řešení 
objektu, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
- Kritéria tepelně technického hodnocení stavby vychází důsledně z požadavků ČSN 
730540 Tepelná ochrana budov tab. 3 – Požadované a doporučené hodnoty součinitele 
prostupu tepla UN. 
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b) energetická náročnost stavby 
- Na navrhovaný objekt byl podle zákona č. 406/2000Sb o hospodaření s energií, 
v platném znění a dle jeho prováděcí vyhlášky č. 78/2013Sb o energetické náročnosti 
budov zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, který je nedílnou součástí 
projektové dokumentace. Tento PENB zařazuje budovu do kategorie B.  
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
- Využití alternativních zdrojů energií v rámci vytápění, ohřevu TUV ani provozu 
objektu není uvažováno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) 
- Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) bude důsledně vycházet z požadavků  vyhl. č. 268/2009 Sb. – 
o technických požadavcích na stavby. 
- Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) se nepředpokládá, neboť se jedná 
o velkoobchod s elektroinstalačním materiálem – bez zatěžujících vlivů na své okolí. 
Stavba, vzhledem ke své povaze, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
- Na pozemku byl dle § 94 vyhl. 307/2002 Sb. - o radiační ochraně proveden průzkum 
na zjištění výskytu půdního radonu a bylo provedeno stanovení radonového indexu 
na pozemku. 
- Opatření proti pronikání radonu z podloží podlahovým souvrstvím do navrhovaného 
objektu vychází z provedeného průzkumu, a jsou učiněna patřičná opatření – tj. použití 
vhodné izolace proti pronikání radonu z podloží (izolační pás s dostatečným difúzním 
odporem - PVC fólie STAFOL 914 - tl. 1,5mm a důsledné provedení plynotěsných 
spojů a prostupu izolačním souvrstvím). 
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b) ochrana před bludnými proudy 
- Ochranu před bludnými proudy projektová dokumentace neřeší. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
- Pozemek se nenachází v oblasti se zvláštními zásahy do zemské kůry ani 
na poddolovaném území, rovněž tak se v blízkosti stavby nenachází žádný umělý zdroj 
seizmicity a tudíž projektová dokumentace neřeší žádná opatření na ochranu objektu 
před technickou seizmicitou. 
 
d) ochrana stavby před hlukem  
- Vzhledem k tomu, že v okolí domu se nenachází žádný významný zdroj hluku a 
ze strany investora nebyl tento požadavek vznesen, projektová dokumentace ochranu 
stavby před hlukem zvenčí neřeší. 
 
e) protipovodňová opatření 
- Řešené území se nachází mimo záplavové území řeky Dyje (dle dostupných podkladů 
– mapové služby města Znojma - ke dni 7.10.2013), protipovodňová opatření nebyla 
v rámci přestavby objektu navržena. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
- Vnitřní vodovod bude napojen na stávající areálový rozvod vody přípojkou s vřazenou 
vodoměrnou šachtou s podružným vodoměrem.  
- Vnitřní splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci.  
- Vnitřní dešťová kanalizace bude napojena na stávající areálovou dešťovou kanalizaci. 
- Vnitřní rozvod plynu bude napojen na nově realizovanou přípojku plynu. 
- Vnitřní rozvody elektřiny budou napojeny na nově realizovanou přípojku NN. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
- Připojovací rozměry a výkonové kapacity jsou uvedeny v samostatných projektových 




B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
- Objekt prodejního skladu bude řešen na stávajícím nevyužívaném parkovišti v areálu 
bývalé prodejny PRIMA – ve vlastnictví investora. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
- Areál, ve kterém se bude nacházet navrhovaný objekt, je již nyní napojen na silnici 
I/38 – Znojmo-Vídeň. Sjezd se nachází cca 2 km při výjezdu ze Znojma na Vídeň, 
po pravé straně. Realizace záměru nevyžaduje zřízení nového sjezdu ani úpravy 
stávajícího – tzn. komunikační napojení zůstává beze změny. 
 
c) doprava v klidu 
Parkování pro zaměstnance a zákazníky navrhovaného objektu je řešeno na stávajících 
parkovištích v rámci areálu, které jsou v majetku investora. 
Výpočet potřeby parkovacích stání u prodejního skladu – dle ČSN 736110 - 
Projektování místních komunikací. 
Původní objekt (stávající objekt prodejního skladu firmy VaP Bransouze): 
Zatřídění 
objektu dle 
funkce (tab. 34 





jednotek na 1 
stání 












40 62,97 2 
sklad zaměstnanec 4 5 2 
Celková potřeba parkovacích stání: 4 
Původní (stávající) prodejní sklad firmy VaP Bransouze má celkovou potřebu 
parkovacích stání:  4 





funkce (tab. 34 





jednotek na 1 
stání 












40 71,38 2 
sklad zaměstnanec 4 5 2 
Celková potřeba parkovacích stání: 4 
 
Navrhovaný (nový) prodejní sklad firmy VaP Bransouze má celkovou potřebu 
parkovacích stání:  4 
Celková potřeba parkovacích míst pro původní i nově navrhovaný objekt: 4 + 4 = 8 
Skutečné množství parkovacích stání (u stávající prodejny):  13 
 
Závěr: 
- Počet parkovacích stání, která jsou k dispozici (13ks) dle projektové dokumentace 
s rezervou pokryje množství parkovacích stání, které pro daný typ objektu vyžaduje 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (8ks). 
Celková potřeba parkovacích míst bude ve skutečnost menší, neboť zaměstnanci firmy 
VaP Bransouze jsou stále stejní a tudíž není nutno je započítávat jak pro stávající halu, 
tak pro navrhovaný objekt. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
- Objekt není a nebude napojen na chodníky pro pěší, neboť areál se nachází mimo 
centrální část města a je dosažitelný pouze autem. 
- V rámci realizace stavby není nutno žádným způsobem řešit současný ani změnový 
stav cyklistických stezek v dané lokalitě. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
- V rámci realizace stavby není nutno žádným způsobem měnit současný stav terénních 
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úprav v okolí.  
Terén v místě zamýšlené stavby je mírně svažitý (stávající parkoviště se spádem 
cca 3%). Na požadovanou výšku bude terén dorovnán pouze pod podlahovou deskou 
násypem materiálem vhodným k hutnění. Zeminová deska bude zhutněna a bude 
vykazovat parametry určené statikem. Zeminová deska bude v úrovni pod podlahovou 
deskou zhutněna na hodnotu min.100 MPa, při poměru Ev2/Ev1 < 2,5. 
 
b) použité vegetační prvky 
- Vzhledem k  poměrně minimalistickému nezastavěnému pozemku v okolí 
navrhovaného objektu, nebudou v rámci vegetačních úprav použity okrasné dřeviny 
s vysokým kmenem a mohutnou korunou. V okolí objektu se předpokládá realizace 
okrasné travnaté plochy s použitými drobnými dřevinami, rostlinami a okrasnými 
trávami. Nezpevněný a nezastavěný terén bude po provedení stavebních prací 
ohumusován ornicí a zatravněn travním semenem některého z typů trav zátěžových 
trávníků. 
 
c) biotechnická opatření 
- Žádná biotechnická opatření nebudou v rámci řešení vegetace na pozemku parc. 
č. 103, k.ú. Znojmo-Louka realizována. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
- Realizace stavby se v žádném případě neprojeví na kvalitě ovzduší a zvýšení hladiny 
hluku v dané lokalitě. Výstavbou ani provozem stavby nebude docházet ke kontaminaci 
povrchových a podzemních vod a rovněž tak půdy v bezprostředním okolí objektu. 
- Provozem objektu bude produkován běžný tuhý komunální odpad. Tento odpad bude 
tříděný na druhotně recyklovatelný materiál (papír, plasty, kovy, biomasa) a tato část 
odpadu bude periodicky odnášena do k tomuto účelu určených nádob na veřejných 
sběrných místech. 
Zbytkový netříděný komunální odpad bude shromažďován v popelnici a bude cyklicky 




b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlina živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
- Stavba vzhledem ke své funkci, rozsahu a umístění nebude mít žádný vliv na přírodu 
a krajinu. Na vlastním pozemku ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné 
(ani chráněné) dřeviny a nevyskytují se žádní chránění živočichové. Vzhledem 
ke svému rozsahu stavba v žádném případě neovlivní ekologické funkce a vazby 
v krajině. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
- Stavba neleží v soustavě chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
- Vzhledem k typu a rozsahu stavby nebylo nutno provádět zjišťovací řízení ani žádat 
stanovisko EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
- Realizace stavby nevyžaduje zřízení žádných ochranných ani bezpečnostních pásem, 
ani z ní nevyplývá nutnost jiných omezení. Rovněž podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů nebyly stanoveny. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
- Vzhledem k typu navrhovaného objektu nelze tento považovat za zdroj potencionální 
bezpečnostního rizika a tudíž předmětem této PD není řešení ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
- Staveniště se bude nacházet na parcele č. 647/50 v k.ú. Znojmo-Louka, ve stávajícím 
areálu, na stávajícím parkovišti v majetku investora. 
Kolem staveniště bude nutné realizovat provizorní oplocení staveniště drátěným plotem 
tak, aby umožňoval vjezd  dalším uživatelům areálu.  
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- Používaný stavební materiál bude průběžně dopravován na stavbu dle potřeby, skládka 
materiálu přímo na staveništi bude řešena ve stávajícím skladu a na místech 
vyznačených v příloze 5.1- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 
b) odvodnění staveniště 
- Staveniště se nachází na stávající parkovací ploše kryté asfaltobetonovou krytinou, 
která je odvodněna do dešťových vpustí, napojených na areálový rozvod dešťové 
kanalizace. Těchto vpustí bude částečně využíváno k odvodnění staveniště, 
za předpokladu učinění dostatečných opatření, bránících zanášení kanalizace splavenou 
zeminou a ostatními splaveninami (opětovné čištění košů na bahno). 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
- Staveniště, které se nachází na parcele č. 647/50 v k.ú. Znojmo-Louka, je již nyní 
napojeno na státní silnici I/38 Znojmo-Vídeň, realizace zamýšlené stavby nevyžaduje 
žádnou změnu tohoto komunikačního napojení – tzn. komunikační napojení zůstává 
beze změny. 
- Staveništní potřeba vody bude řešena napojením na stávající přípojku do stávající 
prodejny VaP Bransouze (investor stavby). 
- Staveništní potřeba elektrické energie bude řešena napojením na stávající přípojku 
prodejny VaP Bransouze (investor stavby). 
- Staveništní splašková kanalizace bude řešena napojením na stávající přípojku 
do stávající prodejny VaP Bransouze (investor stavby). 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
- Po dobu výstavby bude vlivem stavební činnosti v okolí staveniště zvýšená hlučnost 
a prašnost.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
- Nadměrné prašnosti bude bráněno případným skrápěním staveniště vodou, popř. 
použitím ochranných plachet na přikrytí zdrojů polétavého prachu. 
- Nežádoucímu znečištění místní komunikace odpadávajícími kusy bláta a zeminy z kol 
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stavebních strojů a nákladních automobilů, opouštějících staveniště, bude bráněno 
důsledným mechanickým očištěním a popř. i ostříkáním kol mechanizace těsně před 
opuštěním stavebního pozemku 
- V rámci přípravy stavebního pozemku není nutno provést žádné kácení dřevin, neboť 
na pozemku se žádné dřeviny nenacházejí. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
- Maximální zábor pro staveniště se nachází pouze na parcele č. 647/50 v k.ú. Znojmo-
Louka. Žádné zábory mimo pozemek investora nebudou realizovány. 
 
g) maximální produkovaná množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Právní rámec nakládání s odpady je dnes vymezen zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a dále vyhláškami MŽP č. 376/2001 
Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů. Podle zákona 
č. 185/2001 Sb. je s odpady možno nakládat pouze způsobem stanoveným tímto 
zákonem. Povinnosti původců odpadů stanoví § 16 zákona o odpadech.  
Veškeré odpady z demolice budou předány osobě oprávněné k nakládání s odpady. 
Osoba oprávněná bude vybrána ve výběrovém řízení. Po výběru bude tato osoba 
sdělena referátu ŽP. Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, 
které budou po celou dobu přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo 
úniku odpadu. Stavební odpad bude tříděný podle druhů. 
V rámci výstavby objektu budou plněny i povinnosti plynoucí z ustanovení § 10-16, 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zejména § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech, kdy 
odpad nebude předán osobě, která není oprávněna k jeho převzetí či se oprávněním 
neprokáže. 
Přebytečný materiál ze stavební činnosti bude ihned odvážen a likvidován resp. dle 
povahy recyklován v souladu se zákonem o odpadech. 
U demolicí budou při realizaci plněny povinnosti, plynoucí ze zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně dalších zákonů v platném znění. Dle § 11 odst. 1 bude zajištěno 
přednostní využití odpadů před jejich odstraněním a odpad nebude předán osobě, která 
41 
 
není oprávněna k jeho převzetí či se oprávněním neprokáže. 
Skutečný způsob dalšího využití či odstranění odpadů bude doložen před vydáním 
kolaudačního souhlasu. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
- Vzhledem k typu a rozsahu stavby se nepředpokládá žádný dopad na životní prostředí 
a tudíž nebudou činěna žádná zvláštní opatření na ochranu životního prostředí. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle platných právních 
předpisů 
Při přípravě i při vlastních stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat platné 
zákony, normy, vyhlášky a nařízení vlády zejména: 
- zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění zákona č. 585/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  
- zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
Při provozu je nutno dodržovat platné zákony, vyhlášky a nařízení vlády zejména: 
- zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění zákona č. 585/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 174/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., a zákona 
č. 264/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 
č. 441/2004 Sb. 
42 
 
- nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
- nařízení vlády 494/2001 Sb. - pracovní úrazy 
- nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a nářadí 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
- Podrobněji viz 9 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA STAVBĚ HRUBÉ VRCHNÍ 
STAVBĚ 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
- Stavba žádným způsobem neovlivní okolní stavby a proto není nutno učinit žádné 
úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
- Stavba nevyžaduje realizaci žádných dopravně inženýrských opatření a proto není 
nutno stanovovat žádné zásady těchto opatření. 
 
m) stanovení sociálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
- Stavba bude realizována jako novostavba a tudíž s vyloučením provozu. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
- předpokládané započetí stavebních prací:      5/2014 
- předpokládané ukončení stavebních prací:     5/2015 
 
Členění stavby na jednotlivé etapy (etapizace odpovídá plánu kontrolních prohlídek 
stavby): 
05/2014  - kontrola a předání stavby  
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- kontrola a předání základové spáry 
06/2014  - kontrola a předání základových monolitických konstrukcí 
  - kontrola a předání hydroizolace spodní stavby  
07/2014  - kontrola a předání svislých nosných konstrukcí 1.NP 
- kontrola a předání vyzdívek venkovního opláštění 
10/2014  - kontrola a předání vodorovných nosných konstrukcí 
- kontrola a předání nosných střešních konstrukcí včetně 
izolace a střešní krytiny 
11/2014  - kontrola a předání výplní stavebních otvorů ve vnějším 
opláštění objektu  
12/2014  - kontrola vyzdívání vnitřních nenosných příček 
02/2015  - průběžná kontrola montáže vnitřních instalací  
- kontrola a předání vnitřních úprav povrchů – nátěry, 
stěrky, obklady, podkladní vrstvy podlah 
03/2015 - kontrola a předání kompletace vnitřních instalací 
04/2015  - kontrola a předání nášlapných vrstev podlah 
05/2015  - kontrola a předání venkovních úprav okolí objektu  
- převzetí stavby investorem 
 - podání návrhu na kolaudaci stavby 
Uvedená data jsou předpokládaná, pohyblivost termínů se v průběhu výstavby 
předpokládá. 
 
C. Situační výkresy 
- Rozsah, údaje a požadavky kladené na situační výkresy (C.1 – Situační výkres širších 
vztahů, C2 – Celkový situační výkres, C3 – Koordinační situační výkres, C4 -
Katastrální situační výkres, C.5 – Speciální situační výkres) jsou v míře přiměřené 
funkci, významu a rozsahu navržené stavby zapracované v příloze 2.1- SITUACE 
STAVBY, viz Výkresová část dokumentace. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 
- Navrhovaná stavba je jednopodlažní nepodsklepený halový objekt s plochou střechou. 
Půdorysné rozměry objektu jsou 36,0m x 35,3m a výška atiky vzhledem k přilehlému 
terénu je min. 4,95m - max. 5,95m.  
- Hala je navržená jako čtyřlodní. Základní modulová síť nosných sloupů je 7,00x 
8.80m. 
- Hlavní podélná modulová osnova je v taktu 3,45m + 4 x 7,0m + 3,45m. Hlavní příčná 
modulová osnova je v taktu 8,95m + 2 x 8,80m + 8,95m. 
- Nosné sloupy příčných vazeb jsou navrženy v rozměru – vnitřní 400 x 400 mm, krajní 
500 x 300 mm, po obvodě jsou mezi sloupy hlavních příčných vazeb doplněny 
mezisloupy pro kotvení vyzdívky obvodového pláště a vynesení ocelových stropnic 
v modulových vzdálenostech 3,50 m. 
- Zastropení objektu tvoří podélné zdvojené ocelové průvlaky z válcovaných nosníků 
IPE 360mm, přivařené ke kotevním deskám, zakončujících žb monolitické sloupy. 
Na tyto průvlaky a v obvodové stěně na kotevní desky obvodových sloupů jsou kladeny 
ocelové stropnice IPE 400mm. Na tento nosný rošt jsou položeny trapézové plechy 
Vikam 135/310mm – tl. 1mm. 
 
Dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání staveb 
- Z hlediska dispozičně - provozního lze objekt rozdělit na dvě části: 
        - část prodejní a provozně - sociální 
        - část skladovou 
- Do prodejní části objektu se vstupuje z východního průčelí a na vstup navazuje 
zádveří, ve kterém je umístěno i pohotovostní WC pro zákazníky a úklidové komora. 
Na toto zádveří navazuje hlavní prodejní a prezentační místnost, ve které je umístěna 
prezentace drobného kusového zboží a kde bude docházet k vlastnímu prodeji.  
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Z tohoto prodejního prostoru bude přístupný hlavní skladový prostor, kde bude 
uskladněno objemnější zboží v regálech, na paletách popř. ve svitcích. 
Na prodejní místnost též navazuje kancelář vedoucího, která je průchozí i 
do skladového prostoru. 
Dále na prodejní místnost navazuje sociální zázemí zaměstnanců, které je tvořeno 
šatnou pro cca 5 zaměstnanců, doplněná umývárnou a samostatným WC zaměstnanců. 
Skladové zázemí, tvořící převažující část objektu, je koncipováno jako jeden dispozičně 
uvolněný prostor, ve kterém bude uskladněno objemnější zboží v regálech, na paletách 
popř. ve svitcích. 
Zásobování a expedice skladu bude probíhat přes vrata ve východní fasádě. 
Z důvodu zajištění přehledu vedoucího je do prostoru výjezdu z haly orientováno 
vnitřní okno z kanceláře vedoucího. 
Součástí skladových prostor bude i pohotovostní sociální zázemí – tvořené 
samostatným WC s předsíní, ve které bude umístěno umyvadlo. 
 
b) Výkresová část 
- Rozsah, údaje a požadavky kladené na výkresy části D1.1 jsou v míře přiměřené 
funkci, významu a rozsahu navržené stavby zapracované v  příloze 2.1- SITUACE 
STAVBY a 5.1- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 
D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 
a) Technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na vybranou technologickou 
etapu hrubé vrchní stavby 
Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Svislé nosné konstrukce 
Nosný skelet objektu je tvořen monolitickými železobetonovými sloupy (profil 
vnitřního sloupu 400/400mm, profil obvodového sloupu a mezisloupu 500/300mm) – 
materiál sloupů – beton C 20/25, výztuž prutová tř. R 10505 – hlavní výztuž 4 x ø R 14 
+ třmínky ø R 6 po 250mm. V patě sloupu bude výztuž provázána s výztuží 
monolitických patek. 
Zhlaví sloupů bude opatřeno kotevními deskami PL 400/400/10 (vnitřní sloupy) nebo 
PL 300/500/10mm, které budou provařeny s výztuží sloupů. K těmto kotevním deskám 
budou koutovými svary po celém obvodu přivařeny ocelové nosníky stropní konstrukce. 
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Svislé nenosné konstrukce 
- Nenosné opláštění objektu je navrženo z vyzdívky z keramických tvárnic HELUZ 
FAMILY 38 (broušená) na celoplošné lepidlo. Obálka vytápěné vestavby je navržena 
z tvárnic HELUZ FAMILY 2in1 – opět na celoplošné lepidlo. Zdivo je provedené 
na skladebnou tl. 400mm. Pouze 1. ložná spára tvárnic bude provedena z tvárnic 
HELUZ STI 30, zalícovaných s tvárnicemi 38 z interiéru, čímž vznikne z exteriéru ozub 
hloubky 80mm pro osazení soklové izolace z XPS desek tl. 80mm. 
Překlady nad stavebními otvory ve zdivu skl. tl. 400mm budou provedeny 
ze systémových překladů HELUZ 23,8 – tl. 70mm (4 ks) s tepelnou izolací EPS 
tl. 100mm, vloženou za 1. překladem (z exteriéru). 
Překlady nad otvory větších šířek budou provedeny z ocelových válcovaných I-nosníků, 
které budou z exteriéru zatepleny deskami EPS. 
- Provázání tvárnic opláštění v jednotlivých polích je zajištěno jejich provázáním o ½ 
šířky tvárnice v jednotlivých ložných spárách. Monolitické sloupy v obezdívce budou 
betonovány do ztraceného bednění, tvořeného z boku tvárnicovými vyzdívkami, čímž 
dojde k zatečení čerstvého betonu do bočních drážek ve zdivu a tak budou vyzdívky 
ve svislé spáře zafixovány k nosnému skeletu. 
Shora bude tvárnicová vyzdívka kotvena do žb skeletu provedením monolitického 
věnce z betonu C 20/25, s výztuží 4 x R10 s třmínky R6 á 250mm – výztuž bude 
provázána s výztuží sloupů. 
Veškeré vnitřní nenosné dělící konstrukce v provozně sociální vestavbě jsou provedeny 
z pórobetonových příčkovek YTONG na lepidlo. 
 
Vodorovné konstrukce 
Na kotevní plechy, které jsou osazeny ve zhlavích žb nosných sloupů, jsou osazeny 
a přivařeny průvlaky, tvořené dvojicí válcovaných ocelových nosníků IPE 360mm. 
Na tyto průvlaky bude kladen a přivařen nosný rošt stropnic z válcovaných ocelových 
nosníků IPE 400mm. Všechny ocelové prvky zastropení budou ošetřeny proti korozi 
základovým nátěrem na ocelové konstrukce. Nosníky budou vzájemně provařeny 
a přivařeny ke kotevním deskám koutovým svarem – viz statika. Nosná část střešního 
pláště je tvořena ocelovými trapézovými plechy VIKAM TR 135/310-tl.1mm. 
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2.1 Situace stavby 
Výkres v příloze 2.1- SITUACE STAVBY. 
 
2.2 Širší vztahy dopravních tras 
2.2.1 Trasa a - doprava čerstvého betonu a systémového bednění 
-čerstvý beton a systémové bednění bude na stavbu dovážet firma TBG ZNOJMO s.r.o., 
sídlící v Dyji 502 a to vlastním autodomíchávačem AM 7 FHC + s čerpadlem PUMI 
na podvozku Mercedes Benz 
-trasa měří 6,6 km s časovým dojezdem za 7 minut 
-na trase je 9 bodů zájmů, z nichž ani jeden není bodem kritickým 
 
Obrázek 1: trasa a s vyznačenými devíti body zájmu 
Bod A: 
-výjezd vlevo z areálu firmy TBG ZNOJMO s.r.o. vyhovuje potřebnému poloměru 
otáčení 9,5 m 
-cesta z areálu je dlouhá 47 m 




Obrázek 2: bod A zájmu trasy a 
Bod B: 
-odbočka vlevo na komunikaci I. třídy č. 53 ulice Pod Tratí vyhovuje potřebnému 
poloměru otáčení 9,5 m, trasa po této silnici je dlouhá 1,6 km 
 




-podjezd pod železniční komunikací výšky 4,4 m na komunikaci I. třídy č. 53 ulice Pod 
tratí vyhovuje potřebné podjezdné výšce stroje 4,2 m 
 
Obrázek 4: Bod C zájmu trasy a 
Bod D: 
-levotočivý podjezd pod silniční komunikací výšky 4,5 m na komunikaci I. třídy č. 53 
ulice Nová vyhovuje potřebné podjezdné výšce 4,2 m a potřebnému poloměru otáčení  




Obrázek 5: Bod D zájmu trasy a 
Bod E: 
-odbočka vpravo na komunikaci I. třídy č. 53 ulice Brněnská vyhovuje potřebnému 
poloměru otáčení 9,5 m 
-trasa po této silnici je dlouhá 2,2 km 
 




-odbočka vpravo na komunikaci I. třídy č. 53 ulice Brněnská vyhovuje potřebnému 
poloměru otáčení 9,5 m 
 
Obrázek 7: Bod F zájmu trasy a 
Bod G: 
-odbočka vlevo na komunikaci I. třídy č. E59 ulice Dukelských bojovníků vyhovuje 
potřebnému poloměru otáčení 9,5 m 




Obrázek 8: Bod G zájmu trasy a 
Bod H: 
-most přes řeku Dyji na komunikaci I. třídy č. E59 ulice Dukelských bojovníků 
vyhovuje potřebné nosnosti 32 tun 
 





-odbočka vlevo na účelovou komunikaci vedoucí k místu stavby prodejní a skladové 
haly VaP Bransouze s.r.o. vyhoví požadovanému poloměru otáčení 9,5 m 
-trasa po této komunikaci je dlouhá 111 m 
 
Obrázek 10: Bod I zájmu trasy a 
 
2.2.2 Trasa b - doprava nosníků IPE, výztužných košů sloupů, 
trapézových plechů a ostatní hutní oceli 
-nosníky IPE, výztužné koše sloupů, trapézové plechy a ostatní hutní ocel bude 
na stavbu dovážet firma EIKA a.s., sídlící v Oblekovicích 6 a to vlastním tahačem 
Volvo FH 64T B s návěsem Goldhofer SPZ DL3 
-trasa měří 894 m s časovým dojezdem za pouhou 1 minutu 




Obrázek 11: trasa b s vyznačenými dvěma body zájmu 
Bod A: 
-výjezd vlevo z areálu firmy EIKA a.s. účelovou komunikací vyhovuje potřebnému 
průměru otáčení 14,58 m  
-cesta z areálu je dlouhá 27 m a po odbočení doleva následuje 756 m po komunikaci 




Obrázek 12: Bod A zájmu trasy b 
Bod B: 
-odbočka vlevo na účelovou komunikaci, vedoucí k místu stavby (111 m) prodejní 
a skladové haly VaP Bransouze s.r.o., vyhoví požadovanému průměru otáčení 14,58 m 
 
Obrázek 13: Bod B zájmu trasy b 
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2.2.3 Trasa c - doprava keramického zdiva a keramických překladů 
Keramické zdivo a překlady budou dováženy ze stavebního dvora firmy PRO - DOMA 
s.r.o., sídlící na ulici Dobšická 3545/12 a to vlastním nákladním automobilem Tatra 
815-280 s hydraulickým ramenem L6.77H 
-trasa měří 4,2 km s časovým dojezdem za 7 minut 
-na trase je 6 bodů zájmu, z nichž ani jeden není bodem kritickým 
 
Obrázek 14: trasa c s vyznačenými šesti body zájmu 
Bod A: 
-cesta z areálu firmy PRO – DOMA s.r.o. je dlouhá 122 m a po odbočení doleva 
následuje 349 m rovně po ulici Dobšické 




Obrázek 15: Bod A zájmu trasy c 
Bod B: 
-cesta třetím výjezdem kruhového objezdu vyhovuje potřebnému poloměru otáčení 8 m 
-na trasu navazuje cesta po silnici I. třídy ulice družstevní dlouhá 1,6 km 
 




-odbočka vpravo na komunikaci I. třídy č. 53 ulice Brněnská vyhovuje potřebnému 
poloměru otáčení 8 m 
 
Obrázek 17: Bod C zájmu trasy c 
Bod D: 
-odbočka vlevo na komunikaci I. třídy č. E59 ulice Dukelských bojovníků vyhovuje 
potřebnému poloměru otáčení 8 m 




Obrázek 18: Bod D zájmu trasy c 
Bod E: 
-most přes řeku Dyji na komunikaci I. třídy č. E59 ulice Dukelských bojovníků 
vyhovuje potřebné nosnosti 25 tun 
 





-odbočka vlevo na účelovou komunikaci vedoucí k místu stavby prodejní a skladové 
haly VaP Bransouze s.r.o. vyhoví požadovanému poloměru otáčení 8 m 
-trasa po této komunikaci je dlouhá 111 m 
 
Obrázek 20: Bod F zájmu trasy c 
 
2.2.4 Trasa d – příjezd autojeřábu na pracoviště 
Autojeřáb Demag AC40-1 City na pracoviště zapůjčí firma Autojeřáby Jantač, sídlící 
v Dobšicích na ulici Dolní 410, avšak provozovna je na adrese Dobšická 3545/12 
-trasa na pracoviště měří 4,0 km, s časovým dojezdem za 6 minut 




Obrázek 21: trasa d s vyznačenými sedmi body zájmu 
Bod A: 
-cesta z areálu firmy Autojeřáby Jantač měří 133 m, doleva pak 82 m po ulici Dobšické 
-výjezd z areálu firmy odpovídá potřebnému poloměru otáčení vozidla 8 m 
 
Obrázek 22: Bod A zájmu trasy d 
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Bod B a C: 
-levotočivá zatáčka na ulici Dobšickou i cesta prvním výjezdem kruhového objezdu 
vyhovuje potřebnému poloměru otáčení 8 m 
-na trasu navazuje cesta po silnici I. třídy ulice družstevní dlouhá 1,6 km 
 
Obrázek 23: Bod B a C zájmu trasy d 
Bod D: 
-odbočka vpravo na komunikaci I. třídy č. 53 ulice Brněnská vyhovuje potřebnému 




Obrázek 24: Bod D zájmu trasy d 
Bod E: 
-odbočka vlevo na komunikaci I. třídy č. E59 ulice Dukelských bojovníků vyhovuje 
potřebnému poloměru otáčení 8 m 
-trasa po této silnici je dlouhá 2,2 km 
 




-most přes řeku Dyji na komunikaci č. E59 vyhovuje potřebné nosnosti 24,56 tun 
 
Obrázek 26: Bod F zájmu trasy d 
Bod G: 
-odbočka vlevo k místu stavby (111 m) vyhoví požadovanému poloměru otáčení 8 m 
 
Obrázek 27: Bod G zájmu trasy d 
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3.1 Položkový rozpočet s výkazem výměr 
Položkový rozpočet s výkazem výměr technologické etapy hrubé vrchní stavby byl 
vypracován v programu BUILDpower S. 
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4.1 Identifikace stavby 
4.1.1 Identifikační údaje stavby 
a) název stavby: Novostavba prodejní a skladové haly firmy VaP Bransouze s.r.o. 
- k.ú. Znojmo-Louka, parc. č. 647/50 
b) místo stavby: - kraj:  Jihomoravský 
- okres: Znojmo 
- obec:  Znojmo 
- k.ú.:  Znojmo-Louka 
- parc.č.: 647/50 
c) adresa stavby: VaP Bransouze s.r.o., Dukelských bojovníků 3361/163, Znojmo 
„ 
4.1.2 Identifikační údaje stavebníka 
Investor/stavebník: VaP Bransouze s.r.o., Heroltická 5449/19, Jihlava 586 01, Jihlava 1 
 
4.1.3 Základní parametry stavby 
Počet podlaží: 1 x NP 
Zastavěná plocha: 1307,9 m² (včetně závětří a rampy) 
      1270,8 m² (bez závětří a rampy) 
Obestavěný prostor: 6635,52 m³ 
Střecha: Plochá střecha 
 
4.2 Obecná charakteristika 
4.2.1 Obecná charakteristika o stavbě 
Stavební pozemek pro stavbu prodejní a skladové haly se nachází v zastavěné části 
města Znojma  - na parcele  č. 647/50, k.ú. Znojmo-Louka. Řešený objekt se nachází 
v areálu komerčních objektů z 90. let 20. stol. Stávající prodejní prostory (bývalá 
prodejna PRIMA) tvoří jedna velkoprostorová hala, která je v současnosti vnitřně 
rozčleněna pro různé účely užívání. Tato hala je řešena jako jednopodlažní, s plochou 
střechou a zděným opláštěním. Architektonické řešení novostavby vychází ze stávající 
haly – jedná se opět o jednopodlažní objekt s plochou střechou a vyzdívaným 
70 
 
opláštěním. Půdorysný rozměry objektu jsou 36,0m x 35,3m a výška atiky vzhledem 
k přilehlému terénu je min. 4,95m - max. 5,95m. 
- Hala je navržená jako čtyřlodní. Základní modulová síť nosných sloupů je 7,00x 
8.80m. 
- Hlavní podélná modulová osnova je v taktu 3,45m + 4 x 7,0m + 3,45m. Hlavní příčná 
modulová osnova je v taktu 8,95m + 2 x 8,80m + 8,95m. 
- Nosné sloupy příčných vazeb jsou navrženy v rozměru – vnitřní 400 x 400 mm, krajní 
50 x 300 mm, po obvodě jsou mezi sloupy hlavních příčných vazeb doplněny 
mezisloupy pro kotvení vyzdívky obvodového pláště a vynesení ocelových stropnic 
v modulových vzdálenostech 3,50 m. 
- Zastropení objektu tvoří podélné zdvojené ocelové průvlaky z válcovaných nosníků 
IPE 360mm, přivařené ke kotevním deskám, zakončujících žb monolitické sloupy. 
Na tyto průvlaky a v obvodové stěně na kotevní desky obvodových sloupů jsou kladeny 
ocelové stropnice IPE 400mm. Na tento nosný rošt jsou položeny trapézové plechy 
Vikam 135/310mm – tl. 1mm. 
 
4.2.2 Obecná charakteristika prováděné činnosti 
Svislé nosné konstrukce 
- Nosný skelet objektu je tvořen monolitickými železobetonovými sloupy (profil 
vnitřního sloupu 400/400mm, profil obvodového sloupu a mezisloupu 500/300mm) – 
materiál sloupů – beton C 20/25, výztuž prutová tř. R 10505 – hlavní výztuž 4 x ø R 14 
+ třmínky ø R 6 po 250mm. V patě sloupu bude výztuž provázána a provařena s výztuží 
monolitických patek. 
- Zhlaví sloupů bude opatřeno kotevními deskami PL 400/400/10 (vnitřní sloupy) nebo 
PL 300/500/10mm, které budou provařeny s výztuží sloupů. K těmto kotevním deskám 
budou koutovými svary podél celého obvodu přivařeny ocelové nosníky stropní 
konstrukce. 
- Monolitické sloupy v obezdívce budou betonovány do ztraceného bednění, tvořeného 
z boku tvárnicovými vyzdívkami, čímž dojde k zatečení betonu do bočních drážek 
ve zdivu a tak budou vyzdívky ve svislé spáře zafixovány k nosnému skeletu. Shora 
bude tvárnicová vyzdívka kotvena do žb skeletu monolitickým věncem z betonu C20/25 
s výztuží 4x R10 s třmínky R6 a´250mm – výztuž bude provázána s výztuží sloupů.  
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Svislé nenosné konstrukce 
- Nenosné opláštění objektu je navrženo z vyzdívky z keramických tvárnic HELUZ 
FAMILY 38 (broušená) na celoplošné lepidlo. Obálka vytápěné vestavby je navržena 
z tvárnic HELUZ FAMILY 2in1 – opět na celoplošné lepidlo. Zdivo je provedené 
na skladebnou tl. 400mm. Pouze 1. ložná spára tvárnic bude provedena z tvárnic 
HELUZ STI 30, zalícovaných s tvárnicemi 38 z interiéru, čímž vznikne z exteriéru ozub 
hloubky 80mm pro osazení soklové izolace z XPS desek tl. 80mm.  
- Překlady nad stavebními otvory ve zdivu skl. tl. 400mm budou provedeny 
ze systémových překladů HELUZ 23,8 – tl. 70mm (4 ks) s tepelnou izolací EPS 
tl. 100mm vloženou za 1. překladem (z exteriéru). 
- Překlady nad otvory větších šířek budou provedeny z ocelových válcovaných nosníků, 
které budou z exteriéru zatepleny deskami EPS. 
- Veškeré vnitřní nenosné dělící konstrukce v provozně sociální vestavbě jsou 
provedeny z pórobetonových příčkovek YTONG na lepidlo. 
 
Vodorovné konstrukce 
- Na kotevní plechy tl. 10 mm, které jsou osazeny ve zhlavích žb obvodových nosných 
sloupů, jsou osazeny průvlaky, tvořené dvojicí válcovaných ocelových nosníků IPE 
360mm a přivařeny. Na tyto průvlaky bude kladen a přivařen nosný rošt stropnic 
z válcovaných ocelových nosníků IPE 400mm. Nosná část střešního pláště je tvořena 
ocelovými trapézovými plechy VIKAM TR 135/310 - tl.1mm, který bude přišroubován 
samořeznými šrouby shora přímo do stropnic IPE 400mm. 
 
4.3 Materiál, doprava a skladování 
4.3.1 Materiál 
- spotřeba materiálu viz příloha 3.3 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM 





4.3.2.1 Primární doprava 
- primární doprava viz 2.2 Širší vztahy dopravních tras 
 
4.3.2.2 Sekundární doprava 
- k vnitrostaveništní vertikální dopravě bude použit autojeřáb Demag AC40-1 City, 
který bude mít na staveništi označená místa, na kterých se může pohybovat, autojeřáb je 
posuzován z hlediska nejtěžšího i nejvzdálenějšího břemene, jenž se týká osazení 
stropních ocelových nosníků IPE, přičemž nejtěžší nosník váží 583,44 kg, nosnost 
autojeřábu je 1,1 tuny při nejvzdálenějším břemenu 31,2 metru 
- autodomíchávač AM 7 FHC+ s čerpadlem PUMI na podvozku Mercedes Benz bude 
použit pro dopravu betonu, sekundární dopravy se týka jeho čerpadlo čerstvého betonu 
PUMI s výložníkem 
- zdvihací plošina HAULOTTE Group Optimum 8 bude použita na přesné osazení 
válcovaných IPE nosníků na kotevní desky, zakončující žb monolitické sloupy 
a na ně příčně kladené IPE nosníky, nesoucí zastřešení objektu a na montáž bednění 
vnitřních sloupů 
- žebříkový výtah Minor ESCALERA 10,6 m bude použit místo kladky pro přenos 
stavebního materiálu do vyšších úrovní 
- nízkozdvižný paletový vozík MG25 bude použit na přesun palet se zdícím materiálem 
- ruční kolečko bude použito na přesun lehčího stavebního materiálu po pracovišti, kam 
se nedostanou větší stroje 
- ručně, a to pověřenými pracovníky 
podrobněji viz 7 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 
 
4.3.3 Skladování 
Betonářská výztuž tř. R 10505: 
- skladování betonářské výztuže bude pouze krátkodobé, a to na skládkce dle výkresu 
5.1- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, krátkodobé z důvodu vzdálenosti firmy EIKA a.s. 
od stavby pouze 894 m, pruty o průměru nad 10 mm včetně mohou být skladovány 
po jednotlivých kusech nebo svázány podle profilů do skupin, s proklady po minimálně 
1 metru, aby nedošlo ke znehodnocení a porušení betonářské výztuže, menší profily 
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do 8 mm včetně budou navinuty na kotouči, vyložení bude probíhat přímo z nákladního 
automobilu Tatra 815-280 s hydraulickým ramenem L6.77H, pracovníci ani stavební 
mechanizmy se nesmějí za žádných okolností pohybovat po armatuře složené 
na skládce, výztuž bude označena štítky 
 
Obrázek 28: Ilustrační znázornění skládky betonářské výztuže 
 
Systémové bednění Doka a LOGIK 50: 
- skladování systémového bednění bude v uzavřeném skladu stávajícího objektu firmy 
VaP Bransouze s.r.o., v maximálně deseti vrstvách na sobě bez prokladu, uložení bude 
ve skladu provedeno tak, že při postupném odebírání dostaneme kompletní soupravu 
pro jeden sloup, vyložení bude probíhat přímo z nákladního automobilu Tatra 815-280 
s hydraulickým ramenem L6.77H, po zajetí do uzavřeného skladu 
 
Zdící materiál: 
- tvárnice a překlady budou uloženy na dřevěných paletách přímo na již ztvrdlém 
podkladním betonu stavěné haly, budou po 8 paletách přiváženy Tatrou 815 
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ze stavebního dvora v Dobšicích  
 
Obrázek 29: Ilustrační znázornění skládky palet tvárnic HELUZ 
 
Střešní nosníky IPE 360 a 400: 
- nosníky budou dovezeny na stavbu ve dvou závozech, a to postupně IPE 360 před 
betonáží věnce nad sloupy a IPE 400 po zatvrdnutí zmíněného věnce, nosníky budou 
dovezeny na skládky těsně před zabudováváním do konstrukce, tím ušetříme místo, 
protože nosníky se na skládkách vystřídají a zároveň eliminujeme korozi nosníků, 
nosníky budou podkládány pro jednodušší pozdejší manipulaci a budou skladovány 
v poloze v jaké budou zabudovány do konstrukce 
 
Trapézový plech VIKAM: 
- plech bude ukládán v uzavřeném skladu stávajícího objektu firmy VaP Bransouze 
s.r.o., před zahájením skladování plechů je nutné zabezpečit dostatečný prostor 
pro skladování a manipulaci, palety s materiálem budou umístěny na dřevěné hranoly 
tak, že poslední bude vzdálena od země minimálně 25 cm. Je dovoleno skladovat 
maximálně 3 palety na sobě, které musí být vyspádované tak, aby mohl případný 
kondenzát volně odtékat, jestliže se skladuje krytina déle než 3 týdny před montáží, 
je nutné proložit jednotlivé tabule lištami a zajistit tak cirkulaci vzduchu mezi 
jednotlivými tabulemi, při dlouhodobém skladování plechů nesmí být opatřené lepící 
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ochrannou folií, těsně před montáží plechu bude tatrou 815 přemístěn na otevřené 
prostranství, do výšky střechy bude plech přesunut pomocí montážních plošin 
 
Obrázek 30: Ilustrační znázornění venkovní skládky trapézového plechu 
 
4.4 Připravenost stavby a piště 
4.4.1 Připravenost a převzetí stavby 
Převzetí staveniště následuje po provedení a zatvrdnutí základových patek 
a podkladního betonu. Při převzetí bude provedena kontrola pevnosti betonu pomocí 
Schmithova kladívka a kontrola vyčnívající výztuže ze základových patek pro napojení 
na výztuž sloupu. Prověří se, zda jsou dodrženy všechny normové odchylky a vizuálně 
se prohlídne čistota základové konstrukce. Zpráva o předání staveniště bude zapsána 
do stavebního deníku a vypíše se protokol o předání staveniště. Pokud některý 
z požadavků nebude splněn, nelze začít s ukládáním výztuže, stavěním bednění 
a samotnou betonáží. 
 
4.4.2 Připravenost staveniště 
- Staveništní potřeba vody bude řešena napojením na stávající přípojku do stávající 
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prodejny VaP Bransouze (investor stavby). 
- Staveništní potřeba elektrické energie bude řešena napojením na stávající přípojku 
prodejny VaP Bransouze (investor stavby). 
- Staveništní splašková kanalizace bude řešena napojením na stávající přípojku 
do stávající prodejny VaP Bransouze (investor stavby). 
Pro potřeby sociálního zařízení je na stavbě zřízena jedna buňka jako hygienické 
zázemí, popřípadě je možnost použití sociálního zařízení ve stávajícím objektu firmy. 
V rámci zařízení staveniště bude v místě výstavby zbudována obytná buňka pro potřeby 
dělníků - šatna, dále buňka sloužící jako zázemí pro stavbyvedoucího. Do buněk bude 
přivedena elektrická energie a voda. Dále bude na staveništi zřízena skladová buňka pro 
skladování drobného materiálu a nářadí. Buňky budou uzamykatelné minimálně jedním 
zámkem a skladová buňka minimálně dvěma zámky, od kterých bude mít klíče vedoucí 
čety. 
 
4.5 Pracovní podmínky 
Veškeré práce budou prováděny přímo na stavbě, kam bude dopravován i všechen 
potřebný materiál, se kterým se bude manipulovat za pomoci mechanizace. Práce budou 
probíhat pouze za denního světla, noční práce se tedy neberou v úvahu. Síla větru nesmí 
nikdy překročit 10 m/s, teplota a déšť musí odpovídat potřebným podmínkám. Teplota 
vzduchu by neměla klesnout pod +5°C, což při denní pracovní době, při začátku stavby 
hrubé vrchní stavby v červenci 2014, nepředpokládáme. V případě nepříznivých 
povětrnostních podmínek budou stavební práce pozastaveny na dobu nezbytně nutnou, 
tj. do poklesnutí rychlosti větru pod 10 m/s.  
 
4.6 Personální obsazení 
4.6.1 Interní obsazení 
- 1x stavbyvedoucí - bude dohlížet na provádění pracovních činností, popřípadě v jeho 
nepřítomnosti jej zastoupí vedoucí čety nebo pověřená osoba, má také za úkol 
kontrolovat činnosti a správné postupy při provádění všech jednotlivých prvků podle 
přítomné projektové dokumentace a udělat o nich zápis do stavebního deníku 
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- 1x vedoucí čety - řídí práce, zodpovídá za provedení pracovních činností, určuje 
postup podle technologického předpisu, stanovuje způsob zavěšení jednotlivých prvků, 
kontroluje svislost, jakost prvků, ale také zodpovídá za bezpečnost při práci 
- 1x řidič nákladního automobilu s hydraulickým ramenem - obsluhuje montážní 
mechanismus a to včetně běžné údržby, dodržuje správné postupy při skládce nákladu, 
zajišťuje dopravu stavebního, převážně zdícího materiálu, musí mít řidičský průkaz 
skupiny C a jeřábnický průkaz 
- 2x vazač - provádí uvázání kotevního lana u autojeřábu, odpovídají za uvázání háků 
a kontrolu jejich nosnosti, musí mít vazačské zkoušky a průkazy 
- 2x svářeč - provádí svary mezi výztuží ze základové patky a výztuží sloupu, mezi 
výztuží sloupu a věnce a mezi kotevními deskami zhlaví sloupů s nosníky IPE, 
odpovídají za pevnost a celistvost provedených svarů, musí mít svářecí zkoušky 
a průkazy 
- 4x zedník - provádí zdění obvodového zdiva, zdění vnitřní vestavby, osazení prvků, 
rozměření polohy prvků a provádění betonáže 
- 3x tesař - provádí montáž systémového bednění a odbedňování, musí mít školení 
o montáži systémového bednění Doka a LOGIK 50 
- 1x geodet - kontroluje svislost, vodorovnost a umístění prvků dle PD, musí mít 
zaměřovací zkoušky a průkazy 
 
4.6.2 Externí obsazení 
- 1x jeřábník - obsluhuje montážní mechanismus a to včetně běžné údržby, dodržuje 
správné postupy při přesunu břemena, musí mít jeřábnický průkaz a řidičský průkaz 
skupiny C 
- 1x řidič domíchávače s čerpadlem - obsluhuje dopravní mechanismus a to včetně 
běžné údržby, dodržuje správné postupy při provádění betonáže, musí mít řidičský 
průkaz skupiny C 
- 1x řidič tahače s návěsem - obsluhuje tahač a to včetně běžné údržby, dodržuje 




4.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
- všechny stroje a nářadí budou na stavbě používány jen k pracím, na které jsou 
vyrobeny a určeny podle technických listů, které jsou součástí strojní sestavy 
- podrobně viz 7 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 
 
4.7.1 Stroje 
- 1x autodomíchávač AM 7 FHC+ s čerpadlem PUMI na podvozku Mercedes Benz 
- 1x tahač Volvo FH 64TB s návěsem Goldhofer SPZ DL3 
- 1x nákladní automobil Tatra 815-280 s hydraulickým ramenem L6.77H 
- 1x autojeřáb Demag AC40-1 City 
- 2x zdvihací plošina HAULOTTE Group Optimum 8 
- 1x žebříkový výtah Minor ESCALERA 10,6 m  
 
4.7.2 Pracovní nástroje a pomůcky 
- 1x nízkozdvižný paletový vozík MG25 
- 1x okružní pila Makita 5604 R 
- 2x elektrický svářecí agregát TransTig 1600 
- 2x úhlová bruska Bosch GWS 11-125 CIH  
- 1x vrtací a sekací kladivo Bosch GBH 2-26 DRE  
- 1x míchadlo FERM FPM-1600 
- 1x ponorný vibrátor MITSHUBISHI HV38 
- 1x řezačka a ohýbačka výztuže Hitachi VB 16 Y 
- 2x motorová pila Husqvarna 346XP 
- 1x digitální teodolit GeoFenel FET 110 
- 1x optický nivelační přístroj NL 20 
- (1+1)x vodováha 60 a 200 cm 
- 2x stavební kolečko 
- (2+2+2)x kleště štípací, pákové a kombinované 
- (2+2)x kladivo zednické a tesařské 
- 2x ocelový kartáč na výztuž 
- (2+2)x lžíce a naběračka 
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- (4+2)x svinovací metr a olovnice 
 
4.7.3 Pomůcky BOZP 
- množství se odvíjí od počtu pracovníků, nutné mít naskladněné větší množství 
pomůcek pro případ ztráty nebo zničení dané pomůcky 
- ochranné rukavice 
- ochranná přilba 
- pevné pracovní boty 
- pracovní oblek 
- ochranné brýle 
- svářečské brýle, rukavice a zástěra 
 
4.8 Pracovní postup provádění monolitických sloupů 
4.8.1 Ukládání výztuže 
Ukládání výztuže bude probíhat pro vnitřní sloupy stejně jako pro sloupy obvodové. 
Pomocí zvedacího mechanismu autojeřábu Demag AC40-1 City a 2 vazačů přepravíme 
výztuž sloupu z místa skládky na volný prostor před místo montáže. Výztuž 
přemisťujeme v horizontální podobě, ukotvenou na obou koncích ocelovým lanem 
s háky. Po umístění výztuže do prostoru před místo montáže odvážeme závěsy 
z výztuže a přemístíme je na jeden konec výztužného koše. Zaháknutí provedeme tak, 
aby se při zvednutí výztužného koše dostal koš do svislé polohy, tj. proti sobě ve stejné 
délce od líce výztužného koše. Při přesouvání výztužného koše pomáhají 2 dělníci 
umístit koš na přesné místo určení. Musí být zajištěna její poloha a v neposlední řadě 
musí být později dodržena tloušťka krycí vrstvy. Výztuž musí být před betonáží čistá, 
zbavená nečistot a mastnot, které by snižovaly její přilnavost a soudržnost s betonem. 
Po správném usazení výztuže provede svářeč krátké sváry ob jedno místo styku, poté 
dojde k přeměření svislosti výztužného koše. Pokud svislost vyhovuje, svářeč dovaří 
všechny styky dle PD. Následně jeřábník mírně povolí kotevní lano a to tak, 
aby nedošlo k vyháknutí lan, abychom mohli znovu přeměřit svislost výztužného koše 
bez vnějších sil na něj působících. Zabudovaný výztužný koš je do doby vybudování 
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bednění a zajištění stability bednění zajištěn zvedacím mechanismem, aby nedošlo 
ke zřícení a následné deformaci prvku nebo hůř, ohrožení zdraví pracovníků. 
 
Obrázek 31: Ilustrační znázornění již uložené výztuže sloupů 
 
4.8.2 Postup bednění betonových sloupů 
Montáž systémového bednění Doka Framax Xlife patnácti vnitřních sloupů bude 
probíhat na volném prostoru poblíž místa montáže. Nejdříve v horizontální podobě 
smontujeme tři ze čtyř stran systémového bednění a to tak, aby volná čtvrtá strana 
směřovala směrem k autojeřábu, který drží výztužný koš sloupu. Před kompletním 
spojením systémového bednění je nutno stykové plochy s betonem ošetřit přípravkem 
Laker K 26 pro snadné odbedňování. Důsledně se však musí dbát, aby přípravek 
nepotřísnil výztuž, čímž by se narušilo pozdější spojení betonu s výztuží. Pomocí 
autojeřábu Demag AC40-1 City zvedneme bednění uchycené kurtami ze země do svislé 
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polohy a za asistence dvou dělníků osadíme na místo určené sloupu. Po srovnání polohy 
a svislosti vybudujeme podpěrnou konstrukci z opěr, ze tří uzavřených stran bednění. 
Ze zvedací plošiny HAULOTTE Group Optimum 8 odstraníme kurty z bednění 
a přistoupíme k montáži čtvrté, poslední strany systémového bednění za pomocí kurt 
a háku autojeřábu Demag AC40-1 City. Znovu přeměříme svislost a dobudujeme 
konstrukci pro úplnou stabilitu bednění. Ze zvedací plošiny již můžeme odpojit kotevní 
lana jeřábu. Opěrnou konstrukci můžeme demontovat až před samotným 
odbedňováním. U zbylých čtyřiadvaceti obvodových sloupů bude bednění sloupů 
provedeno až po obvodové vyzdívce z tvárnic HELUZ FAMILY 38 (broušená) 
na celoplošné lepidlo a až poté bude provedeno bednění ze systémového bednění 
LOGIK 50 jednostranného umístěného zevnitř i vně haly, tvořící spolu s obvodovou 
vyzdívkou kompletní bednění. U jednostranného bednění je nutné přenést tlak čerstvého 
betonu, který působí na plochu bednění, pomocí konstrukce opěrných rámů 
a příslušného kotvení do spodní stavby. Bednění vytvoří panely šířky 900 mm, výšky 
1500 a 1200 mm. Na výšku budou panely spojeny klínovými spojkami, sloupové 
spínací spojky drží panely v místě přesazení, otvory pro spínací tyče je nutné předvrtat 
do překližky. Bednění se označí barevnou páskou do výšky požadované betonáže 
sloupů. Před zhotovením sestavy je nutné desky z překližky ošetřit odbedňovacím 
prostředkem. Bednící panely postupně přemisťujeme na dané místo pomocí jeřábu 
Demag AC40-1 City se speciálními zavěšovacími háky. Jeřábový hák, používán 
společně s řetězy, musí být k rámu panelu připevněn v místě svislé výztuhy. Každý 
panel před spojením zajistíme ve svislé poloze pomocí stavitelné vzpěry, jejíž patka 
bude opřená o podkladní betonovou desku. Panely usazujeme naproti sobě a fixujeme 
sloupovými spínacími spojkami a kruhovými maticemi (4 prvky na délku panelu). 





 Obrázek 32: Jednostranné bednění LOGIK 50 vytvoří společně s obvodovou vyzdívkou 
bednění obvodových ztužujících žeber 
 




4.8.3 Zpracování čerstvého betonu a postup betonáže 
Před zahájením betonáže bude stavbyvedoucím a technickým dozorem investora 
provedena výstupní kontrola bednění a železářských prací. Výsledek zapíší 
do stavebního deníku. Betonáž bude prováděna za pomoci autodomíchávače, 
s čerpadlem PUMI na podvozku Mercedes Benz s objemem domíchávače 8 m3, zvedací 
plošiny a dvou dělníků. Maximální vzdálenost konce výložníku od začátku vozidla 
je 24 m při maximální výšce 6,5 m. Beton bude ukládán tak, že koncová hadice 
výložníku čerpadla bude zasunuta do bednění, kde ji budou jistit alespoň dva dělníci 
z montážní plošiny dle zásad betonáže. 
Při samotné betonáži je nutno dodržet tyto zásady: 
- dopad betonu je možný z výšky maximálně 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení čerstvého 
betonu 
- nasákavé konstrukce se musejí navlhčit (keramické tvárnice) 
- betonování musí být plynulé bez přerušování 
- čerstvý beton musí být ukládán ve vodorovných vrstvách s průběžným hutněním 
- ukládání betonu na předchozí nezhutněnou vrstvu je zakázáno 
- beton se musí ukládat opatrně, aby nedošlo k posunutí bednění nebo výztuže 
- při zhutňování ponornými vibrátory je zakázáno umístit jednotlivé vpichy vícekrát 
do jednoho místa (u sloupů pouze jeden vpich doprostřed) 
- vzdálenost sousedících vpichů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinku vibrátoru (u sloupů pouze jeden vpich doprostřed) 
- při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy ideálně do hloubky 50–100 
mm 
- při vibrování nesmí nikdy dojít ke styku vibrátoru s bedněním 
- ponor vibrační jehly musí být co nejkratší, a pohyb nahoru naopak pomalý, 





Obrázek 34: Ilustrační znázornění ukládání betonu do bednění za asistence dělníků 
 
4.8.4 Ošetřování a ochrana betonu 
K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné dodržovat ošetřování a ochranu 
betonu po danou dobu po betonování. Ošetřování má začít ihned po dokončení hutnění 
betonu. Ošetřování brání vysychání betonu, jež je způsobeno především slunečním 
zářením a působením větru. Hlavní metody ošetřování zahrnují ponechání betonu 
v bednění, přikrytí folií nebo vlhkou tkaninou. 
Ochrana má zabránit: 
- vyplavování čerstvého betonu deštěm 
- rychlému zchlazení betonu v prvních dnech po uložení čerstvého betonu 
- přílišnému rozdílu teplot uvnitř 
- působení mrazu 





Obrázek 35: Ilustrační znázornění ochrany betonu před vysycháním 
 
4.8.5 Postup odbedňování betonových konstrukcí 
K odbedňování bude potřeba čtyř tesařů, zdvihací plošiny HAULOTTE Group 
Optimum 8 a autojeřábu Demag AC40-1 City. Dva tesaři budou jednoduše rozebírat 
bednící dílce z montážní plošiny uvolněním spojovacího háku, čímž dojde k otevření 
bednění a s pomocí kurt je budou spouštět autojeřábem na zem, kde zbylí dva tesaři 
odkurtují lana z bednícího dílce. 
Při odbedňování musí být dodrženy tyto zásady: 
- nesmí dojít k porušení odbedňovaných ploch betonu 
- nesmí dojít k tlaku na konstrukci, například nárazy bednění při spouštění na zem 
- bednění nesmí být odstraněno dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, 





4.9 Jakost a kontrola 
Kontroly kvality viz v kapitole 8.2 Kontrolní a zkušební plán monolitických sloupů. 
 
4.9.1 Vstupní kontroly 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola podkladního betonu 
Kontrola výztuže vystupující ze základové konstrukce 
Vstupní kontrola čerstvého betonu C20/25 
Vstupní kontrola výztuže R 10505 
Vstupní kontrola bednění Doka a LOGIK 50 
Kontrola skladování výztuže R 10505 
 
4.9.2 Mezioperační kontroly 
Kontrola vyztužování sloupů 
Kontrola bednění sloupů 
Kontrola betonáže sloupů 
Kontrola ošetřování a odbednění sloupů 
 
4.9.3 Výstupní kontroly 
Kontrola geometrické přesnosti sloupů 
Kontrola povrchu betonu sloupů 
Kontrola pevnosti betonu sloupů 
  
4.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při přípravě i při vlastních stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat platné 
zákony, normy, vyhlášky a nařízení vlády zejména: 




- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  
- zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
Při provozu je nutno dodržovat platné zákony, vyhlášky a nařízení vlády zejména: 
- zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění zákona č. 585/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 174/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb. a zákona 
č. 264/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 
č. 441/2004 Sb. 
- nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
- nařízení vlády 494/2001 Sb. - pracovní úrazy 
- nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a nářadí 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
 





- Realizace hrubé vrchní stavby se v žádném případě neprojeví na kvalitě ovzduší, 
zvýšení hladiny hluku v dané lokalitě po dobu výstavby bude minimální. Výstavbou 
nebude docházet ke kontaminaci povrchových a podzemních vod a rovněž tak půdy 
v bezprostředním okolí objektu. 
- Při stavbě bude produkován běžný tuhý komunální odpad. Ten bude tříděný 
na druhotně recyklovatelný materiál (papír, plasty, kovy, dřevo) a tato část odpadu bude 
periodicky odnášena do k tomuto účelu určených nádob na veřejných sběrných místech. 
- Zbytkový netříděný komunální odpad bude shromažďován v popelnici a bude 
cyklicky odvážen vozidly komunální služby na řízenou skládku. 
- Mobilní zdroje znečišťování ovzduší budou představovat všechny dopravní prostředky 
pohybující se po přilehlých komunikacích a v prostoru areálu (stavební stroje 
a zásobování stavby).  
- Na vlastním pozemku ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné (ani 
chráněné) dřeviny a nevyskytují se žádní chránění živočichové. Vzhledem ke svému 
rozsahu stavba v žádném případě neovlivní ekologické funkce a vazby v krajině. 
- Katalog odpadů vzniklých při stavbě je vypsán v tabulce níže.“ 
 
Katalogové číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170204 Papír O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 170301 
O 
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5.1 Identifikace stavby 
5.1.1 Identifikační údaje stavby 
a) název stavby: Novostavba prodejní a skladové haly firmy VaP Bransouze s.r.o. 
- k.ú. Znojmo-Louka, parc. č. 647/50 
b) místo stavby: - kraj:  Jihomoravský 
- okres: Znojmo 
- obec:  Znojmo 
- k.ú.:  Znojmo-Louka 
- parc.č.: 647/50 
c) adresa stavby: VaP Bransouze s.r.o., Dukelských bojovníků 3361/163, Znojmo 
„ 
5.1.2 Identifikační údaje stavebníka 
Investor/stavebník: VaP Bransouze s.r.o., Heroltická 5449/19, Jihlava 586 01, Jihlava 1 
 
5.2 Zásady organizace výstavby 
5.2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 
Pro stavbu prodejní a skladové haly VaP Bransouze s.r.o. bude zřízeno staveniště, 
stavba bude stát na parcele v osobním vlastnictví stavebníka, okolní parcely patří 
převážně firmě SERVIS PRODEJ PRIMA s.r.o., ke které vede stejná účelová 
komunikace, jako k plánovanému staveništi. Staveniště, které se nachází na parcele 
č. 647/50 v k.ú. Znojmo-Louka, je již nyní napojeno na státní silnici I/38 Znojmo-Vídeň 
a realizace zamýšlené stavby nevyžaduje žádnou změnu tohoto komunikačního napojení 
– tzn. komunikační napojení zůstává beze změny. Příjezdová komunikace k stavbě 
je zatížena věcným břemenem chůze a jízdy k firmě SERVIS PRODEJ PRIMA s.r.o., 
s čímž se bude počítat především při řešení oplocení staveniště, viz příloha 2.2 - 
SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS. Staveniště bude 
oploceno dočasným oplocením s pozinkovaným pletivem vysoké minimálně 1,8 metru. 
Pletivo bude podepřeno ocelovými sloupky, zabetonovanými do ztraceného bednění 
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z automobilových pneumatik. Dále se počítá s omezeným pohybem na stávajícím 
chodníku, který přiléhá ke stavbě. Část staveniště je zpevněna stávajícím parkovištěm 
a zatravněná plocha z jižní strany stavby bude zpevněna zhutněným štěrkem z důvodu 
pojezdu strojů. Na staveništi nebude žádná deponie ornice. Příjezd a přístup 
na staveniště bude z účelové příjezdové komunikace veden skrze brány se dvěma křídly 
o celkové šířce 6 m. Tyto brány budou 2 a to obě z východní strany pozemku. 
 
5.2.2 Významné sítě technické infrastruktury 
Všechny významné sítě, vedoucí skrze staveniště a přilehlé veřejné sítě, budou 
vytyčeny za pomoci geodeta, svými majiteli nebo správci těchto sítí a viditelně 
vyznačeny sprejem přímo na asfalt. 
 
5.2.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště atd. 
Staveništní potřeba vody bude řešena napojením na stávající přípojku do stávající 
prodejny VaP Bransouze (investor stavby). 
Staveništní potřeba elektrické energie bude řešena napojením na stávající přípojku 
prodejny VaP Bransouze (investor stavby). 
Staveništní splašková kanalizace bude řešena napojením na stávající přípojku 
do stávající prodejny VaP Bransouze (investor stavby). 
Staveniště se nachází na stávající parkovací ploše kryté asfaltobetonovou krytinou, která 
je odvodněna do dešťových vpustí napojených na areálový rozvod dešťové kanalizace. 
Těchto vpustí bude částečně využíváno k odvodnění staveniště, za předpokladu učinění 
dostatečných opatření, bránících zanášení kanalizace splavenou zeminou a ostatními 
splaveninami (opětovné čištění košů na bahno). 
 
5.2.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Komunikace, vedoucí k sídlu firmy SERVIS PRODEJ PRIMA s.r.o., je od staveniště 
oddělena pozinkovaným pletivem výšky 1,8 metru, čímž je, společně se značkami 
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zakazujícíma vstup nepovolaným osobám, zabráněno vstupu osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace a osobám nepovolaným. Vjezdy a výjezdy na staveniště 
jsou zajištěny uzamykatelnymi bránami. Oplocení je opatřeno značkami, zajišťujícími 
bezpečnost. Během provádění stavby bude přilehlá státní silnice I/38 Znojmo-Vídeň 
opatřena dopravními značkami, upozorňujícími na vjezd a výjezd stavebních vozidel. 
Je proveden zábor přilehlého chodníku z důvodu plánovaného pojezdu v jeho 
bezprostřední blízkosti a tím pádem ochrany třetích osob. V nočních hodinách bude 
staveniště osvětleno pouličním výbojkovým osvětlením 2x250 W, umístěným 
na stávající prodejní a skladové hale firmy investora. 
 
5.2.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Veřejné zájmy budou dotčeny ve smyslu umístění výstražných značek na státní silnici 
I/38 Znojmo-Vídeň a s tím související teoretické omezení plynulosti provozu, které 
ovšem díky zanedbatelnému pohybu vozidel stavby nenastane. Bude znemožněn pohyb 
osob po přiléhajícím chodníku, který se nachází na staveništi. 
 
5.2.6 Řešení zařízení staveniště, včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Na zařízení staveniště bude použito stavebních kontejnerů firmy KOMA RENT, rozvod 
elektřiny po staveništi bude zajištěn staveništním rozvaděčem SVED SR63Ma. 
Staveniště bude oploceno plotem s pozinkovaným pletivem výšky minimálně 1,8 m. 
Osvětlení bude umístěno na stávající prodejní a skladovou halu firmy investora. Nové 
objekty nebudou použity pro účel zařízení staveniště. Na stavebním pozemku se nachází 
stávající skladová a prodejní hala, tato hala bude sloužit skládce některého stavebního 
materiálu stavby, například systémového bednění sloupů. Většina stavebního materiálu 
bude dovezena na stavbu těsně před jeho zabudováním do konstrukce a bude složen 
přímo na skládce vedle stavby vyznačené v příloze 5.1- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 
5.2.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Na stavbě nebudou žádné stavby zařízení staveniště, jež by vyžadovaly ohlášení. 
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5.2.8 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Stavba bude prováděna způsobem šetrným k životnímu prostředí. Veškeré odpady 
z demolice budou předány osobě oprávněné k nakládání s odpady. Osoba oprávněná 
bude vybrána ve výběrovém řízení. Po výběru bude tato osoba sdělena referátu ŽP. 
Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou po celou 
dobu přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadu. 
Stavební odpad bude tříděný podle druhů. V rámci výstavby objektu budou plněny 
i povinnosti plynoucí z ustanovení § 10-16, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Zejména § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech, kdy odpad nebude předán osobě, která 
není oprávněna k jeho převzetí či se oprávněním neprokáže. Přebytečný materiál 
ze stavební činnosti bude ihned odvážen a likvidován resp. dle povahy recyklován 
v souladu se zákonem o odpadech. U demolicí budou při realizaci plněny povinnosti 
plynoucí ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů v platném 
znění. Dle § 11 odst. 1 bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním 
a odpad nebude předán osobě, která není oprávněna k jeho převzetí či se oprávněním 
neprokáže. Skutečný způsob dalšího využití či odstranění odpadů bude doložen 
před vydáním kolaudačního souhlasu. Na staveništi se nebudou pálit žádné odpady, 
obaly a odřezky. Realizace hrubé vrchní stavby se v žádném případě neprojeví 
na kvalitě ovzduší, zvýšení hladiny hluku v dané lokalitě po dobu výstavby bude 
minimální. Výstavbou nebude docházet ke kontaminaci povrchových a podzemních vod 
a rovněž tak půdy v bezprostředním okolí objektu. Mobilní zdroje znečišťování ovzduší 
budou představovat všechny dopravní prostředky pohybující se po přilehlých 
komunikacích a v prostoru areálu (stavební stroje a zásobování stavby). Na vlastním 
pozemku ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné (ani chráněné) dřeviny 
a nevyskytují se žádní chránění živočichové. Vzhledem ke svému rozsahu stavba 
v žádném případě neovlivní ekologické funkce a vazby v krajině. 
 
5.2.9 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 
- předpokládané započetí stavebních prací (všech):      5/2014 
- předpokládané ukončení stavebních prací (všech):     5/2015 
94 
 
Členění stavby na jednotlivé etapy (etapizace odpovídá plánu kontrolních prohlídek 
stavby): 
05/2014  - kontrola a předání stavby  
- kontrola a předání základové spáry 
06/2014  - kontrola a předání základových monolitických konstrukcí 
  - kontrola a předání hydroizolace spodní stavby  
07/2014  - kontrola a předání svislých nosných konstrukcí 1.NP 
- kontrola a předání vyzdívek venkovního opláštění 
10/2014  - kontrola a předání vodorovných nosných konstrukcí 
- kontrola a předání nosných střešních konstrukcí, včetně 
izolace a střešní krytiny 
11/2014  - kontrola a předání výplní stavebních otvorů ve vnějším 
opláštění objektu  
12/2014  - kontrola vyzdívání vnitřních nenosných příček 
02/2015  - průběžná kontrola montáže vnitřních instalací  
- kontrola a předání vnitřních úprav povrchů – nátěry, 
stěrky, obklady, podkladní vrstvy podlah 
03/2015 - kontrola a předání kompletace vnitřních instalací 
04/2015  - kontrola a předání nášlapných vrstev podlah 
05/2015  - kontrola a předání venkovních úprav okolí objektu  
- převzetí stavby investorem 
 - podání návrhu na kolaudaci stavby 
Uvedená data jsou předpokládaná, pohyblivost termínů se v průběhu výstavby 
předpokládá. 
 
5.3 Technická zpráva zařízení staveniště 
5.3.1 Popis staveniště 
Pro stavbu prodejní a skladové haly VaP Bransouze s.r.o. bude zřízeno staveniště, 
stavba bude stát na parcele v osobním vlastnictví stavebníka, okolní parcely patří 
převážně firmě SERVIS PRODEJ PRIMA s.r.o., ke které vede stejná účelová 
komunikace, jako k plánovanému staveništi. Staveniště, které se nachází na parcele 
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č. 647/50 v k.ú. Znojmo-Louka, je již nyní napojeno na státní silnici I/38 Znojmo-Vídeň 
a realizace zamýšlené stavby nevyžaduje změnu tohoto komunikačního napojení. 
 
5.3.2 Základní koncepce zařízení staveniště 
Prostor staveniště je členěn tak, že realizovaný objekt je umístěn přibližně uprostřed 
staveniště a je ze dvou stran lemovaný pojezdy autodomíchávače a autojeřábu, ty jsou 
částečně původní asfaltové a z jižní strany v místě současné zatravněné plochy bude 
zhutněn štěrkem. Staveniště bude oploceno dočasným oplocením s pozinkovaným 
pletivem vysokým minimálně 1,8 metru. Pletivo bude podepřeno ocelovými sloupky 
zabetonovanými do ztraceného bednění z automobilových pneumatik. Na staveništi 
nebude žádná deponie ornice.  Příjezd a přístup na staveniště bude z účelové příjezdové 
komunikace veden skrze dvě brány se dvěma křídly o celkové šířce 6 m. Dojde 
k umístění stavebních kontejnerů firmy KOMA RENT a to pro potřeby sociálního 
zařízení jedna buňka jako hygienické zázemí, popřípadě je možnost použití sociálního 
zařízení ve stávajícím objektu firmy. Dále v rámci zařízení staveniště bude v místě 
výstavby zbudována obytná buňka pro potřeby dělníků - šatna, dále buňka sloužící jako 
zázemí pro stavbyvedoucího. Do buněk bude přivedena elektrická energie a voda. 
V neposlední řadě bude na staveništi zřízena skladová buňka pro skladování drobného 
materiálu a nářadí. Buňky budou uzamykatelné minimálně jedním zámkem a skladová 
buňka minimálně dvěma zámky, od kterých bude mít klíče vedoucí čety. 
 
5.3.3 Objekty zařízení staveniště 
Na stavbě budou použity dvě stavební buňky obytné, vypůjčené od firmy KOMA RENT 
a to buňka sloužící jako kancelář stavbyvedoucího a druhá sloužící převážně jako šatna 
pro dělníky. Jedna buňka bude sloužit jako hygienické zázemí a jedna jako sklad 
drobného materiálu a nářadí. 
 
Buňka pro stavbyvedoucího - kancelář 
Jako buňku stavbyvedoucího volím buňku „A - Denní ideál“. Hlavní rozměry 
kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm. Celý rám kontejneru je žárově zinkovaný, 
podlaha je vyrobena z dřevotřísky, která je pokryta PVC. Buňka má jedno plastové 
okno o rozměrech 1765x1335 mm se sklem Ditherm. Vnější dveře jsou oboustranně 
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lakované o rozměrech 875x2000 mm, vnitřní dveře jsou rozměrů 800x1970 mm. Vstup 
a výstup elektřiny je 2x380V, buňka obsahuje 4x osvětlení a to 2x36W a 2x9W. Buňka 
je umístěna východně od stavby společně s ostatními buňkami a skládkami. 
.  
Obrázek 36: Stavební buňka pro stavbyvedoucího 
 
Buňka pro dělníky - šatna 
Jako buňku pro dělníky volím buňku „A - Široké využití“. Hlavní rozměry kontejneru 
jsou 6058x2438x2800 mm. Celý rám kontejneru je žárově zinkovaný, podlaha 
je vyrobena z dřevotřísky pokryté PVC. Buňka má plastové okno o rozměrech 
1765x1335 mm se sklem Ditherm. Vnější dveře jsou oboustranně lakované o rozměrech 
875x2000 mm. Vstup a výstup elektřiny je 2x380V, buňka obsahuje 2x osvětlení 
po 36W. Buňky budou dodatečně opatřeny elektrickým topením. Buňka je umístěna 
východně od stavby společně s ostatními buňkami a skládkami. 
 
Obrázek 37: Stavební buňka pro dělníky 
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Buňka pro hygienické zázemí - sprchy a WC 
Jako buňku pro hygienické zázemí pro dělníky volím buňku „C - Šikovná kombinace“. 
Hlavní rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm. Celý rám kontejneru je žárově 
zinkovaný, podlaha GFK s podlahovou vpustí. Buňka disponuje dvěmi sklopnými 
plastovými okny 600x540 mm se sklem Ditherm. Vnější dveře jsou oboustranně 
lakované o rozměrech 875x2000 mm, zatímco vnitřní dveře jsou 800x1970 mm a dveře 
na toalety jsou 2x 600x1970 mm. Vstup a výstup elektřiny je 2x380V, buňka obsahuje 
2x osvětlení, z čehož má každé 2x 36W. Kontejner disponuje vlastním ohřevem vody 
(200l), dvěma sprchovými kouty, dvěma WC, dvěma pisoáry, čtyřmi velkými umyvadly 
a jedním malým umyvadlem. Buňka je umístěna východně od stavby společně 
s ostatními buňkami a skládkami. 
 
 
Obrázek 38: Stavební buňka pro hygienické zázemí 
 
5.3.4 Provozní zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště je tvořeno sklady, skládkami, oplocením, staveništní 
komunikací, parkovacími plochami a energetickými zdroji stavby. 
 
5.3.4.1 Buňka pro skladování nářadí a drobného stavebního materiálu 
Jako buňku pro skladování nářadí volím buňku „C - Standardní sklad“. Hlavní rozměry 
kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm. Celý rám kontejneru je lakovaný a vyroben 
ze svařované oceli, podlaha je ocelová o nosnosti 350 kg/m2. Buňka nemá žádné okno. 
Vnější dveře jsou dvoukřídlé ocelové přes celou přední stranu buňky. Pro skladování 
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většího stavebního materiálu bude využito stávající haly a venkovních skládek. Buňka 
je umístěna východně od stavby společně s ostatními buňkami a skládkami. 
 
Obrázek 39: Stavební buňka pro skladování nářadí a drobného stavebního materiálu 
 
5.3.4.2 Skládky 
Umístění skládek je zobrazeno v příloze 5.1 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Skládky 
budou řešeny na východní, seerní a jižní části pozemku. Z části budou ale také umístěny 
v stávající prodejní a skladové hale investora (systémové bednění Doka a LOGIK 50, 
trapézový plech). Venkovní skládky budou na stávajícím zpevněném 
asfaltovobetonovém povrchu, jsou odvodněné do stávající dešťové kanalizace. Skládky 
budou dobře přístupné vazačům a stavební materiál na nich bude uložen v dostatečných 
vzdálenostech a proložen dřevěnými proklady. 
 
5.3.4.3 Oplocení 
Pro oplocení staveniště bylo zvoleno pozinkem chráněné pletivo přichycené 
na ocelových sloupcích opatřených betonovou patkou, která je chráněna pneumatikou. 
Minimální výška oplocení staveniště je stanovena, dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, na 1,8 metru, oplocení je projektováno ze všech stran, kromě strany 
západní, která je kryta stávající halou. Vjezd na staveniště je řešen z jihovýchodního 




Obrázek 40: Jedno pole staveništního oplocení 
 
5.3.4.4 Staveništní komunikace 
Staveništní komunikace bude na stavbě řešena pouze na vyznačených místech. Prostory 
pro staveništní komunikaci tvoří na staveništi dvě strany od stavby, a to jižní a severní. 
Na jižní straně bude zhutněna štěrkem nynější travnatá plocha, na severní straně 
od realizovaného objektu bude pojezd řešen na nynějším asfaltovém povrchu 
parkoviště. Podrobněji viz příloha 5.1 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 
5.3.4.5 Parkovací plochy 
Parkovací plochy jsou vyřešeny na stávajícím parkovišti investora a čítají celkem 12 
parkovacích míst, což je pro účel stavby bohatě dostačující. 
 
5.3.4.6 Energetické zdroje pro stavbu 
Staveništní potřeba elektrické energie bude řešena napojením na stávající přípojku 




P1- VÝKON ELEKTROMOTORŮ 
STAVEBNÍ STROJE A JINÉ Příkon [kW] [ks] [kW] 
Žebříkový výtah Minor ESCALERA 10,6 m  1,58 1 1,58 
Okružní pila Makita 5604 R 0,95 1 0,95 
Elektrický svářecí agregát TransTig 1600 6,8 2 13,6 
Úhlová bruska Bosch GWS 11-125 CIH 1,1 2 2,2 
Vrtací a sekací kladivo Bosch GBH 2-26 DRE 0,8 1 0,8 
Míchadlo FERM FPM-1600 1,6 1 1,6 
Ponorný vibrátor MITSHUBISHI HV38 3,1 1 3,1 
Řezačka a ohýbačka výztuže Hitachi VB 16 Y 0,51 1 0,51 
Motorová pila Husqvarna 346XP 2,5 2 5 
P1- VÝKON ELEKTROMOTORŮ CELKEM 29,34 kW 
 
P2- VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
PROSTORY Příkon [W] [ks] [kW] 
Obytné buňky 144+72+90 3(1) 0,306 
P2- INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 0,306 kW 
 
P3- VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ 
PROSTORY Příkon [kW] [ks] [kW] 
Staveniště  0,25 2 0,5 
P3- INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 0,5 kW 
 
MAXIMÁLNÍ ZDÁNLIVÝ PŘÍKON 
 
S - maximální zdánlivý příkon 
K - koeficient ztrát napětí (1,1) 
β1 - součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 - součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
β3 - součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
cosµ - průměrný účiník spotřebičů (0,8) 
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S = (1,1/0,8) * (0,7*29,34+0,8*0,144+1*0,5) = 29,26 kW 
 
Staveništní potřeba vody bude řešena napojením na stávající přípojku prodejny VaP 
Bransouze (investor stavby). Rozvodna vody je opatřena vodoměrnou soustavou. 
„V1“- VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY NA CELOU HVS 











Výroba lepidla pro zdění obvod. zdiva kg 1293,84 0,5 646,92 
Ošetření betonových sloupů m3 22,84 100 2284 
Výroba lepidla pro zdění vnitřních 
příček 
kg 84,41 0,5 42,21 
„V1“- VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY HVS CELKEM 2973,13 l 




V2- VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 











Hygienické účely 1 pracovník 7 40 280 
Sprchování 1 pracovník 7 45 315 
V2- VODA PRO HYGIENICKÉ A SOC. ÚČELY CELKEM 595 l/den 
 
V3- VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 
POTŘEBA VODY Potřebné 
množství 
vody [l] 
Staveniště, mytí strojů a pracovních pomůcek 300 





VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 
 
Qn - vteřinová spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den (1 směnný 8 hodin) 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t - doba odběru vody (1 směnný 8 hodin)  
 
Qn = ( 150,77 * 1,6 + 595 * 2,7 + 300 * 2,0 ) / ( 8 * 3600 ) = 0,085 l/s 
=> staveništní přípojka průměru 15 mm- max. spotřeba 0,25 l/s vyhoví 
 
5.3.5 Řešení dopravních tras 
Staveniště, které se nachází na parcele č. 647/50 v k.ú. Znojmo-Louka, je již nyní 
napojeno na státní silnici I/38 Znojmo-Vídeň a realizace zamýšlené stavby nevyžaduje 
žádnou změnu tohoto komunikačního napojení – tzn. komunikační napojení zůstává 
beze změny. Příjezdová komunikace k stavbě je zatížena věcným břemenem chůze 
a jízdy k firmě SERVIS PRODEJ PRIMA s.r.o., s čímž se bude počítat především 
při řešení oplocení staveniště. V obou směrech na státní silnici I/38 Znojmo-Vídeň 
budou umístěny výstražné dopravní značky ,,Pozor, hrozí nebezpečí“ s dodatkovou 
tabulí ,,Výjezd vozidel stavby“ a u výjezdu z areálu značení ,,Stůj, dej přednost 
v jízdě!“. Dopravní značení a trasy stavebních strojů jsou vyznačeny v příloze 2.2-
SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS. 
 
5.3.6 Likvidace zařízení staveniště 
Likvidaci zařízení staveniště provede dodavatelská firma po skončení prací na stavbě. 
 
5.3.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při přípravě i při vlastních stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat platné 
zákony, normy, vyhlášky a nařízení vlády zejména: 




- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  
- zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
Při provozu je nutno dodržovat platné zákony, vyhlášky a nařízení vlády zejména: 
- zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění zákona č. 585/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 174/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., a zákona 
č. 264/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 
č. 441/2004 Sb. 
- nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
- nařízení vlády 494/2001 Sb. - pracovní úrazy 
- nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a nářadí 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
 





5.3.8 Životní prostředí a požární bezpečnost 
Viz 4.11 Ekologie. 
Případná potřeba požární vody je zajištěna podzemními požárními hydranty, ústícími 
z hlavního vodovodního řadu, vzdálenost k jakémukoli místu stavby nepřesáhne 60 m. 
V každé buňce a ve skladovém kontejneru musí být umístěn aspoň jeden hasicí přístroj. 
 
5.3.9 Důležitá telefonní čísla 
Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena v každé buňce a u bran vedoucích na staveniště. 
Tísňového volání    112 
Hasičský záchranný sbor   150 
Záchranná služba    155 
Městská policie Znojmo   156 
Policie ČR     158“ 
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6.1 Časový plán pro technologickou etapu 
Časový plán pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby byl vypracován v programu 
CONTEC. V časovém plánu je řešena časová náročnost jednotlivých prací ve stavební 
etapě hrubé vrchní stavby. 
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7.1 Identifikace stavby 
7.1.1 Identifikační údaje stavby 
a) název stavby: Novostavba prodejní a skladové haly firmy VaP Bransouze s.r.o. 
- k.ú. Znojmo-Louka, parc. č. 647/50 
b) místo stavby: - kraj:  Jihomoravský 
- okres: Znojmo 
- obec:  Znojmo 
- k.ú.:  Znojmo-Louka 
- parc.č.: 647/50 
c) adresa stavby: VaP Bransouze s.r.o., Dukelských bojovníků 3361/163, Znojmo 
 
7.1.2 Identifikační údaje stavebníka 
Investor/stavebník: VaP Bransouze s.r.o., Heroltická 5449/19, Jihlava 586 01, Jihlava 1 
 
7.2 Obecná charakteristika 
7.2.1 Popis stavby 
- Stavební pozemek pro stavbu prodejní a skladové haly se nachází v zastavěné části 
města Znojma - na parcele č. 647/50, k.ú. Znojmo-Louka. Řešený objekt se nachází 
v areálu komerčních objektů z 90. let 20. stol. Stávající prodejní prostory (bývalou 
prodejna PRIMA) tvoří jedna velkoprostorová hala, která je v současnosti vnitřně 
rozčleněna pro různé účely užívání. Tato hala je řešena jako jednopodlažní, s plochou 
střechou a zděným opláštěním. Architektonické řešení novostavby vychází ze stávající 
haly – jedná se opět o jednopodlažní objekt s plochou střechou a vyzdívaným 
opláštěním. Půdorysné rozměry objektu jsou 36,0m x 35,3m a výška atiky vzhledem 
k přilehlému terénu je min. 4,95m - max. 5,95m. Hala je navržená jako čtyřlodní. 
Základní modulová síť nosných sloupů je 7,00x 8,80m. 
- Hlavní podélná modulová osnova je v taktu 3,45m + 4 x 7,0m + 3,45m. Hlavní příčná 
modulová osnova je v taktu 8,95m + 2 x 8,80m + 8,95m. 
- Nosné sloupy příčných vazeb jsou navrženy v rozměru – vnitřní 400 x 400 mm, krajní 
500 x 300 mm, po obvodě jsou mezi sloupy hlavních příčných vazeb doplněny 
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mezisloupy pro kotvení vyzdívky obvodového pláště a vynesení ocelových stropnic 
v modulových vzdálenostech 3,50 m. 
- Zastropení objektu tvoří podélné zdvojené ocelové průvlaky z válcovaných nosníků 
IPE 360mm, přivařené ke kotevním deskám zakončujících žb monolitické sloupy. 
Na tyto průvlaky a v obvodové stěně na kotevní desky obvodových sloupů jsou kladeny 
ocelové stropnice IPE 400mm. Na tento nosný rošt jsou položeny trapézové plechy 
Vikam 135/310mm – tl. 1mm. 
 
7.2.2. Způsob výstavby 
Strojní sestava je navržena na výstavbu hrubé vrchní stavby řešeného objektu. Jedná 
se především o výstavbu železobetonových sloupů, zdění obvodového pláště, zdění 
vestavby a montáže konstrukce zastřešení ocelovými profily IPE a trapézovými plechy. 
 
7.3 Dopravní možnosti a napojení 
Areál, ve kterém se bude nacházet navrhovaný objekt, je již nyní napojen na silnice I/38 
– Znojmo-Vídeň. Sjezd se nachází cca 2 km při výjezdu ze Znojma na Vídeň, po pravé 
straně. Realizace záměru nevyžaduje zřízení nového sjezdu ani úpravy stávajícího – 
tzn. komunikační napojení zůstává beze změny. 
V průběhu realizace stavby bude na obou směrech silnice I/38 – Znojmo-Vídeň 
upozornění na vjezd a výjezd vozidel ze stavby. Celkové uzávěry silnic však zapotřebí 
nebudou a provoz vozidel nebude narušovat stávající průběh dopravy. 
 
7.4 Návrh strojní sestavy- stroje 
7.4.1 Autodomíchávač AM 7 FHC+ s čerpadlem PUMI na podvozku 
Mercedes Benz 
Autodomíchávač bude použit pro dopravu čerstvého betonu z firmy TBG ZNOJMO 
s.r.o., sídlící v Dyji 502 na betonáž sloupů a věnců. Trasa na pracoviště měří 6,6 km 
s časovým dojezdem za 7 minut. Výhoda domíchávače s integrovaným čerpadlem 
je kompaktnost při betonáži, vše obstará pouze jedno vozidlo. Maximální vzdálenost 
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bodu konce výložníku od začátku vozidla je 24 m, což při delším rozměru haly 36 
metrů znamená pojezd z 2 stran haly. Na sloupy je potřeba 22,836 m3, tedy 3 plné 
autodomíchávače. Na věnce bude potřeba 16,92 m3 a to třemi autodomíchávači. 
 
 
Obrázek 41: Autodomíchávač AM 7 FHC+ s čerpadlem na podvozku Mercedes Benz 
 
 Hodnota 
Autodomíchávač AM 7 FHC+ s čerpadlem PUMI na 
podvozku Mercedes Benz 
 
Délka (mm) 10250 
Šířka (mm) 2500 
Výška (mm) 4200 
Šířka s vysunutými podpěrami (mm) 3850 
Celková hmotnost (kg) 32000 
Výkon motoru 250 kW- 1800 ot./min 
Pohon 8x8 
Jmenovitý objem (l) 8 000 
Čerpací jednotka BP 600 RK  
Dopravní výkon (m3/h) 61 
Max. tlak (bar) 71 
Dopravní válec (průměr x zdvih) (mm) 200x1000 
Zdvihový objem (l) 62,8 
Násypka (l) 260 
Výložník KVM 31  
Dopravní potrubí (mm) 100/125 
Vertikální dosah (m) 30,60 
Horizontální dosah (m) 26,70 
Rozbalovací výška (m) 6,72 
Koncová hadice (mm) 125x3 000 
Pracovní rádius otoče (°) 365 
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7.4.1.1 Dosah výložníku KVM 31 s čerpadlem PUMI 
 
Obrázek 42: Pracovní dosah výložníku KVM 31 s čerpadlem PUMI s vyznačeným 
bodem nejvzdálenějšího a zároveň nejvyššího bodu konce výložníku ve vzd. 24,0 m 





7.4.2 Tahač Volvo FH 64TB s návěsem Goldhofer SPZ DL3 
Tahač bude použit pro dopravu válcovaných IPE nosníků a trapézových plechů, z firmy 
EIKA a.s., sídlící v Oblekovicích 6, potřebných na konstrukci střechy. Trasa 
na pracoviště měří 894 m s časovým dojezdem za 1 minutu. Pro tuto práci nebyla 
limitující nosnost tahače, nýbrž délka válcovaných IPE nosníků, dlouhých až 8,8 m, 
pro které je daný Goldhofer SPZ DL3 zcela dostačující. Tahač přiveze na stavbu 
v prvním závozu 24 IPE 360 dlouhých 7m a 12 nosníků IPE 360 dlouhých 3,35 m, 
což při ložné délce 13,5 m nebude problém. Nosníky budou loženy nastojato a to 8 
vedle sebe s proklady, ve 3 přikurtovaných vrstvách. Výška nákladu bude 1,18 m, šířka 
1,71 m a váha 11,888 tuny. Pro zajištění nosníků proti sesunutí z návěsu bude návěs 
opatřen 2,5 m vysokými klanicemi ExTe 144-S. Maximální ložná výška klanic je 2,8 m 
a zatížení 7 tun na pár. V druhém závozu bude dovezeno 36 nosníků IPE 400 o váze 
21,004 t. IPE 400 budou loženy stejně jako IPE 360. 9 v jedné vrstvě při 4 
přikurtovaných vrstvách. Výška nákladu bude 1,75 m a šířka 2,02 m. V třetím závozu se 
doveze 18,739 t trapézových plechů, přičemž maximální zatížení návěsu je 37,8 tuny. 
 




Obrázek 44: Návěs Goldhofer SPZ DL3 
 
 Hodnota 
Tahač Volvo FH 64T B  
Rozvor (mm) 3200+1370 
Celková délka (mm) 6925 
Přední převis (mm) 1410 
Zadní převis (mm) 1048 
Celková šířka (mm) 2495 
Zadní část kabiny od osy přední nápravy (mm) 940 
Celková výška zatíženo/nezatíženo (mm) 3990/4000 
Výška rámu zatíženo/nezatíženo (mm) 912/943 
Rozchod kol přední nápravy (mm) 2015 
Rozchod kol zadní nápravy (mm) 1818 
Poloha točny EURO před osou ZN (mm) 520 
Standardní výška točnice v zatíženém stavu (mm) 960 
Výška tahače od země (mm) 159 
Maximální přední poloměr návěsu (mm) 2040 
Minimální zadní poloměr návěsu (mm) 1860 
Průměr otáčení obrysový (mm) 14580 
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)  30000 
Provozní hmotnost vozidla (kg) 9420–9940 
Největší technicky přípustná hmotnost soupravy (kg) 100000 
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Výkon motoru 382 kW- 1800 ot./min 
Pohon 6x4 
Max. dopravní rychlost (km/hod.) 90 
Návěs Goldhofer SPZ DL3  
Celková délka (mm) 13500 
Celková šířka (mm) 2550 
Celková výška (mm) 1350 
Ložná plocha (mm) 13500x2550 
Ložná výška v zatíženém stavu (mm) 1350 
Provozní hmotnost návěsu (kg) 10200 
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 48000 
Největší technicky přípustná hmotnost na nápravu (kg) 3x 10000 
Zatížení točnice (kg) 18000 
Nosnost (kg) 35100 
 
7.4.3 Nákladní automobil Tatra 815-280 s hydraulickým ramenem 
L6.77H 
Stroj bude použit pro dopravu keramického zdiva a překladů ze stavebního dvora firmy 
PRO – DOMA s.r.o., sídlící na ulici Dobšická 3545/12. Trasa na pracoviště měří 4,2 km 
s časovým dojezdem za 7 minut. Automobil bude dovážet palety cihel postupně 
dle potřeby při maximálním naložení osmi paletami tvárnic. Pro tuto práci se hodí 




Obrázek 45: Nákladní automobil Tatra 815-280 s hydraulickým ramenem L6.77H 
 
 Hodnota 
Nákladní automobil Tatra 815-280  
Rozvor (mm) 4500+1320 
Celková délka (mm) 9730 
Přední převis (mm) 1415 
Zadní převis (mm) 1300 
Celková šířka (mm) 
s vyložením podpěr 




Zadní část kabiny od osy přední nápravy (mm) 850 
Celková výška zatíženo/nezatíženo (mm) 3520/3550 
Výška rámu zatíženo/nezatíženo (mm) 1215/1245 
Rozchod kol přední nápravy (mm) 2050 
Rozchod kol zadní nápravy (mm) 1819 
Výška automobilu od země (mm) 415 
Ložná plocha (mm) 6250x2420 
Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 25000 
Provozní hmotnost vozidla (kg) 14380–14580 






Výkon motoru 255 kW- 1800 ot./min 
Pohon 6x6 
Max. dopravní rychlost (km/hod.) 85 
Hydraulické rameno Liv L6.77H  
Max. dosah jeřábu (m) 7,85 
Nosnost při max. vyložení (kg) 710 
 
7.4.3.1 Dosah hydraulického ramene L6.77H 
 
Obrázek 46: Schéma dosahu hydraulického ramene L6.77H 
 
7.4.4 Autojeřáb Demag AC40-1 City 
Autojeřáb bude použit především na osazení válcovaných IPE nosníků na kotevní 
desky, zakončující žb monolitické sloupy a na ně příčně kladené IPE nosníky, nesoucí 
zastřešení objektu. Nejtěžší nosníky budou vážit 583,44 kg, což při rozměrech budovy 
36,0m x 35,3m nebude při osazování ze dvou stran budovy žádný problém 
(max. vyložení autojeřábu je 31,2 m při nosnosti 1,1 tuny v nejnepříznivějším případě). 
Sídlo firmy Autojeřáby Jantač je v Dobšicích na ulici Dolní 41, avšak s provozovnou 
na adrese Dobšická 3545/12. Trasa na pracoviště měří 4,0 km s časovým dojezdem 




Obrázek 47: Autojeřáb Demag AC40-1 City 
 
 Hodnota 
Autojeřáb Demag AC40-1 City  
Délka (mm) 8812 
Šířka (mm) 2250 
Výška (mm) 3195 
Šířka s vysunutými podpěrami (mm) 6200 
Celková hmotnost (kg) 32000 
Nosnost (kg) 40000 
Délka základního výložníku (mm) 7624/31200 
Hydraulická soustava 2 na podvozku, 4 na vršku 
Výkon motoru 300 kW- 2220 ot./min 
Pohon 6x6 





7.4.4.1 Rozměry autojeřábu Demag AC40-1 City 
 
Obrázek 48: Schéma autojeřábu Demag AC40-1 City 
 
 




7.4.4.2 Vyložení autojeřábu Demag AC40-1 City 
 
Obrázek 50: Graf vyložení autojeřábu Demag AC40-1 City s vyznačením 
nejvzdálenějšího a zároveň nejtěžšího bodu konce výložníku 23 m od začátku stroje, 
obrys stavby  
 
7.4.5 Zdvihací plošina HAULOTTE Group Optimum 8 
Zdvihací plošina bude použita na přesné osazení válcovaných IPE nosníků na kotevní 
desky, zakončující žb monolitické sloupy a na ně příčně kladené IPE nosníky, nesoucí 
zastřešení objektu a na montáž bednění vnitřních sloupů. Je výhodná pro své kompaktní 




Obrázek 51: Zdvihací plošina HAULOTTE Group Optimum 8 
 
 Hodnota 
Zdvihací plošina HAULOTTE Group Optimum 8  
Pracovní výška (mm) 7760 
Výška podlahy pracovního koše (mm) 5760 
Možnost pojezdu do pracovní výšky (mm) 7600 
Max. nosnost koše (kg) 230 
A- Délka ve složeném stavu (mm) 1730 
Se schůdky (mm) 1880 
B- Šířka (mm) 760 
C- Výška ve složeném stavu (se zábradlím) (mm) 2000 
Výška ve složeném stavu (pracovní koš) (mm) 890 
D- Rozvor (mm) 1380 
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E- Světlost podvozku (mm) 80 
Se zapnutou ochranou proti překlopení (mm) 22 
FxG- Rozměry pracovního koše (mm) 1650x700 
Rozšíření pracovního koše (mm) 920 
Rychlost pojezdu (km/h) 0,6-4,55 
Vnější poloměr otáčení (mm) 1700 
Doba zvedání / spouštění (sec) 23/32 
Max. stoupavost (%) 25 
Sklonoměr 2° (°) 2 
Řízení proporcionální 
Akumulátory (Ah) 180 
Pneumatiky bez otěru celopryžové Dia 317 
Zásobník hydraulického oleje (l) 18 
Celková hmotnost (kg) 1420 
 
7.4.5.1 Rozměry zdvihací plošiny HAULOTTE Group Optimum 8 
 
Obrázek 52: Schéma zdvihací plošiny HAULOTTE Group Optimum 8 
 
7.4.6 Žebříkový výtah Minor ESCALERA 10,6 m 
Žebříkový výtah bude použit místo kladky pro přenos stavebního materiálu do vyšších 




Obrázek 53: Šikmý žebříkový výtah 
 
 Hodnota 
Žebříkový výtah Minor ESCALERA 10,6 m  
Výkon motoru (W) 1580 
Nosnost (kg) 200 
Rychlost zdvihu (m/min) 22 
Průměr lana (mm) 5 
Napětí motoru (V) 230 
Ovládací napětí (V) 48 





7.4.6.1 Rozměry žebříkového výtahu Minor ESCALERA 10,6 m 
 




7.5 Návrh strojní sestavy- pracovní nástroje a pomůcky 
7.5.1 Nízkozdvižný paletový vozík MG25 
Vozík bude použit na přesun palet se zdícím materiálem po pracovišti. Předností 
jsou nízké náklady a snadná obsluha. 
 
Obrázek 55: Paletový vozík MG25 
 
 Hodnota 
Paletový vozík MG25  
Nosnost (kg) 2500 
Výška zdvihu (mm) 200 
Délka vidlic (mm) 1150 





7.5.1.1 Rozměry nízkozdvižného vozíku MG25 
 
Obrázek 56: Schéma paletového vozíku MG25 
 
7.5.2 Okružní pila Makita 5604 R 
Pila bude použita na řezání cihel a tvárnic na stavbě. 
 





Okružní pila Makita 5604 R  
Příkon motoru (W) 950 
Volnoběžné otáčky (min-1) 5000 
Hloubka řezu - při 0° 54 
(mm) - při 45° 35 
Pilový kotouč (mm) 165 
Otvor pilového kotouče (mm) 20 
Hmotnost (kg) 3,9 
 
7.5.2.1 Rozměry Okružní pily Makita 5604 R 
 





7.5.3 Elektrický svářecí agregát TransTig 1600 
Svářečka bude použita především na sváření střešní ocelové konstrukce a výztuže 
sloupů a věnců. 
 
Obrázek 59: Elektrický svářecí agregát TransTig 1600 
 
 Hodnota 
Elektrický svářecí agregát TransTig 1600  
Síťové napájení (V) 230 
Rozměry (mm) 430/180/280 
Hmotnost (kg) 8,4 
(mm) - při 45° 35 
Pilový kotouč (mm) 165 
Otvor pilového kotouče (mm) 20 





7.5.4 Úhlová bruska Bosch GWS 11-125 CIH 
Bruska bude použita pro řezání výztuže a obrus materiálů. 
 
Obrázek 60: Úhlová bruska Bosch GWS 11-125 CIH 
 
 Hodnota 
Úhlová bruska Bosch GWS 11-125 CIH  
Jmenovitý příkon (W) 1100 
Volnoběžné otáčky (min-1) 11000 
Výstupní výkon (W) 660 
Závit hřídele brusky M 14 
Průměr kotouče (mm) 125 
Ø gumového brusného talíře (mm) 125 
Ø hrncového kartáče (mm) 70 





7.5.5 Vrtací a sekací kladivo Bosch GBH 2-26 DRE 
Kladivo bude použito především na vrtání otvorů pro šroubové spoje trapézového 
plechu s nosníky IPE. 
 
Obrázek 61: Vrtací a sekací kladivo Bosch GBH 2-26 DRE 
 
 Hodnota 
Vrtací a sekací kladivo Bosch GBH 2-26 DRE  
Jmenovitý příkon (W) 800 
Počet příklepu při jmenovitých otáčkách (min-1) 0-4000 
Jmenovité otáčky (min-1) 0-900 
Hmotnost bez kabelu (kg) 2,7 
Rozměry (mm) 377/83/210 
Upínání nástrojů SDS- plus 
Ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva (mm) 4-26 
Optimální rozsah do bet. s vrtáky pro vrtací kladiva (mm) 8-16 
Max. Ø vrtání do zdiva s dutými vrt. korunkami (mm) 68 
Max. průměr vrtání, ocel (mm) 13 





7.5.6 Míchadlo FERM FPM-1600 
Míchadlo bude použito pro míchání tmelu na lepení pórobetonových a keramických 
tvárnic. 
 
Obrázek 62: Míchadlo FERM FPM-1600 
 
 Hodnota 
Míchadlo FERM FPM-1600  
Napětí (V) 230 
Frekvence (Hz) 50 
Výkon (W) 1600 
Počet rychlostí 2 
Volnoběžné otáčky pozice I (ot./min) 150-400 
Volnoběžné otáčky pozice II (ot./min) 250-7000 
Závit M14 
Míchadlo Ø (mm) 120x600 





7.5.7 Ponorný vibrátor MITSUBISHI HV38 
Ponorný vibrátor bude použit na hutnění betonu sloupů a věnců. 
 
Obrázek 63: Ponorný vibrátor MITSUBISHI HV38 
 
 Hodnota 
Ponorný vibrátor MITSUBISHI HV38  
Ø hlavy vibrátoru (mm) 38 
Hmotnost (kg) 34 
Výkon motoru (kW/hp) 3,1/4 
 
7.5.8 Řezačka a ohýbačka výztuže Hitachi VB 16 Y 
Hitachi VB 16 Y bude použita na ohýbání výztuže dle potřeby přímo na pracovišti. 
 





Řezačka a ohýbačka výztuže Hitachi VB 16 Y  
Příkon (W) 510 
Hmotnost (kg) 17 
Max. průměr (mm) 16-18 
Čas střihu (s) 3,1 
Čas ohybu (s) 5,1 
 
7.5.9 Motorová pila Husqvarna 346XP 
Pila bude použita především na řezání prken při vytváření tesařského bednění 
pro sloupy a věnce. 
 
Obrázek 65: Motorová pila Husqvarna 346XP 
 
 Hodnota 
Motorová pila Husqvarna 346XP  
Zdvihový objem válce (cm3) 45 
Výkon (kW) 2,5 
Maximální doporučené otáčky motoru (ot./min) 14700 
Rozteč řetězu (mm) 325 
Doporučená délka lišty (mm) 330-500 





7.5.10 Digitální teodolit GeoFenel FET 110 
Využití najde hlavně při měření umístění bednění a výztuže sloupů a poté při kontrole 
již zhotovených konstrukcí. 
 
Obrázek 66: Digitální teodolit GeoFenel FET 110 
 
 Hodnota 
Digitální teodolit GeoFenel FET 110  
Přesnost 10“ (mgon) 2 
Zvětšení dalekohledu 30x 
Průměr objektivu (mm) 45 
Měřící jednotky gon/ ° 400/360 
Zvětšení optické olovnice 3x 
Pracovní teplotní rozsah (°C) -20 až + 50 





7.5.11 Optický nivelační přístroj NL 20 
Nivelační přístroj bude potřeba především na kontrolu vodorovnosti zdiva, věnců 
a  ocelových konstrukcí. 
 
 
Obrázek 67: Optický nivelační přístroj NL 20 
 
 Hodnota 
Optický nivelační přístroj NL 20  
Zvětšení 20x 
Přesnost oboustranné nivelace (mm/km) 2,5 
Ochrana IPX4 
Průměr objektivu (mm) 34-38 
Délka zaostření (mm) 500 
 
7.5.12 Vodováha 60 a 200 cm 
Vodováhy budou používány prakticky po celou dobu výstavby na měření vodorovnosti 





Obrázek 68: Zleva 200 cm a 60 cm dlouhé vodováhy 
 
7.5.13 Stavební kolečko 
Kolečko bude použito na přesun stavebního materiálu po pracovišti, kam se nedostanou 
větší stroje. 
 
Obrázek 69: Stavební kolečko 
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7.5.14 Kleště štípací, pákové a kombinované 
Kleště budou využívány především při práci s výztuží. 
 
Obrázek 70: Zleva štípací, pákové a kombinované kleště 
 
7.5.15 Kladivo zednické a tesařské 
Kladiva budou potřeba na zdění a montáž bednění. 
  





7.5.16 Ocelový kartáč na výztuž 
Kartáč na výztuž je potřeba na očištění povrchu výztuže od hrubých nečistot. 
 
Obrázek 72: Ocelový kartáč na výztuž 
 
7.5.17 Lžíce a naběračka 
Lžíce a naběračka budou použity při zdění. 
 





7.5.18 Svinovací metr a olovnice 
Svinovací metr a olovnici využijeme pro základní odměření rozměrů a svislosti. 
 
Obrázek 74: Zleva svinovací metr a olovnice 
 
7.6 Návrh strojní sestavy- pomůcky BOZP 
7.6.1 Ochranné rukavice 
 





7.6.2 Ochranná přilba 
 
Obrázek 76: Ochranná přilba 
 
7.6.3 Pevné pracovní boty 
 
Obrázek 77: Pevné pracovní boty 
 
7.6.4 Pracovní oblek 
 




7.6.5 Ochranné brýle 
 
Obrázek 79: Ochranné brýle 
 
7.6.6 Svářečské brýle, rukavice a zástěra 
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8.1 Identifikace stavby 
8.1.1 Identifikační údaje stavby 
a) název stavby: Novostavba prodejní a skladové haly firmy VaP Bransouze s.r.o. 
- k.ú. Znojmo-Louka, parc. č. 647/50 
b) místo stavby: - kraj:  Jihomoravský 
- okres: Znojmo 
- obec:  Znojmo 
- k.ú.:  Znojmo-Louka 
- parc.č.: 647/50 
c) adresa stavby: VaP Bransouze s.r.o., Dukelských bojovníků 3361/163, Znojmo 
„ 
8.1.2 Identifikační údaje stavebníka 
Investor/stavebník: VaP Bransouze s.r.o., Heroltická 5449/19, Jihlava 586 01, Jihlava 1 
 
8.2 Kontrolní a zkušební plán monolitických sloupů 
8.2.1 Vstupní kontroly 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí 
být v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace musí být zpracována 
oprávněnou osobou. Dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a investorem. 
Dále se kontroluje správnost a úplnost dalších dokumentů jako jsou technické zprávy 
a technologické předpisy. 
 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrolují se zpevněné plochy staveniště, poloha staveniště, funkčnost všech prvků 
staveniště. Dále funkčnost, bezpečnost přípojných a rozvodných míst elektřiny a vody. 
Kontroluje se zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob a také je-li řádně 
označeno. Staveniště musí být v souladu s výkresem zařízení staveniště a technickou 
zprávou zařízení staveniště. Všechny prvky zařízení staveniště musí být v souladu 
143 
 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. O převzetí staveniště provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
 
Kontrola klimatických podmínek  
Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí každý den realizace projektu. 
Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí (povětrnostní podmínky, minimální 
a maximální teplota, viditelnost) do stavebního deníku. Změna klimatických podmínek 
mimo přípustné meze ovlivní průběh výstavby (např. betonáž se zimními opatřeními). 
Omezující podmínky jsou uvedeny v technologickém předpisu. 
 
Kontrola podkladního betonu  
Kontroluje se poloha základových konstrukcí dle projektové dokumentace (osa 
základových patek je uprostřed mezi vyčnívajícími výztužemi). Tuto kontrolu provede 
geodet za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora. Dále se kontroluje 
úplnost a neporušenost podkladního betonu. Následují kontroly rovinnosti dle ČSN EN 
13 670 a pevnosti betonu dle ČSN 73 1373. Následující tabulka uvádí možné odchylky 
polohy základů. Mezní odchylka je tedy půdorysně ±25 mm a svisle ±20 mm. 
 
Obrázek 81: Možné odchylky polohy základů 
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Kontrola výztuže vystupující ze základové konstrukce 
Stavbyvedoucí kontroluje vizuálně, zda není výztuž porušena (ohnuta, vytržena nebo 
znečištěna), je-li kompletní (správný počet prutů o správném průměru) a je-li její 
uspořádání shodné s projektovou dokumentací. Betonářská výztuž musí odpovídat 
požadavkům uvedeným v prováděcí specifikaci. 
 
Vstupní kontrola čerstvého betonu C20/25 
Při každé dodávce čerstvého betonu C20/25 zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, 
zejména pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady, maximální zrnitost 
kameniva a stupeň konzistence. Dále je kontrolováno dodávané množství. Tyto údaje 
se musí shodovat s projektovou dokumentací a musí být v souladu s ČSN EN 206-1.   
 
Standardně se měří vlastnosti na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3, betonu 
z autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté provádějí 
zkoušky: 
 
- kontrola konzistence čerstvého betonu pomocí: 
 - zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
 - zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
 - zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 
 
- kontrola zhutnitelnost 
 - stupeň zhutnitelnost dle ČSN EN 12 350-4 
 
- kontrola objemové hmotnosti 
 - objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 
 
- kontrola obsahu vzduchu 
 - tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 
 
Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí 
zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2.  
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Na těch se po 28 dnech zjišťuje: 
 
- pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
- pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
- pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 
- objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
- hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 
- odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN 12 390-9 
 
Vstupní kontrola výztuže R 10505 
Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost, čistota. Do konstrukcí lze zabudovávat 
betonářské oceli pouze v souladu s projektem a jejich jakost musí být potvrzena hutním 
atestem. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení 
a deformaci výztužných vložek, které by mělo vliv na jakost výztuže.  
Před ukládáním výztuže je nutné ji zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (např. 
okartáčováním).  
 
Dále je nutné zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky a tvar odpovídají projektové 
dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. 
 
Vlastnosti se musí zkoušet a dokumentovat podle ČSN EN 10 080. Každý výrobek musí 
být jednoznačně identifikovatelný. Kotevní zařízení a spojky se musí použít podle 
předpisu v prováděcí specifikaci. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty 
koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, 
nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné.  
Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro dosažení stanoveného krytí výztuže. 
Betonová a cementová distanční tělíska mají mít nejméně stejnou pevnost a ochranu 
proti korozi jako beton v konstrukci. 
 
Vstupní kontrola bednění Doka a LOGIK 50 
Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění, zejména množství a typy materiálu 
dle projektové dokumentace. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost 





Kontrola skladování výztuže R 10505 
Na skládce je nutné ukládat betonářskou ocel na zpevněnou suchou plochu na podložky, 
odděleně podle druhů a průměrů s viditelným označením štítkem. 
 
8.2.2 Mezioperační kontroly 
Kontrola vyztužování sloupů 
Před provedením betonáže je nutno provést kontrolu provedení armování za přítomnosti 
stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora. Výsledky kontroly 
musí být zapsány do stavebního deníku.  
Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
- Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace 
- Dodržení požadovaného krytí výztuže (cmin pomocí distančních tělísek) 
- Není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami  
- Je-li výztuž svázaná a zabezpečena proti posunutí 
 
Kontrola bednění sloupů 
Nutno ověřit povrch bednění, zdali byl zbaven všech nečistot a natřen odbedňovacím 
nátěrem. Po montáži zkontrolovat tuhost bednění a geometrii. Bednění musí být 
dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při betonáži k posunu, nebo 
proniknutí čerstvého betonu z bednění. Bednění musí být provedeno tak, aby byla 
snadná a bezpečná jeho demontáž. U systémového bednění je nutno dbát 
na technologický předpis výrobce.  
Mezní odchylky bednění dle již neplatné normy ČSN 730210-1 
- Svislost sloupu dle výšky kce (do 4m ±6mm) 
 
Kontrola betonáže sloupů 
Betonáž se neprovádí, jeli teplota povrchu konstrukcí menší než 0°C. Čerstvý beton 
je možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5m. Výška vrstvy betonu závisí 
na použité technologii hutnění. Při použití ponorného vibrátoru je maximální výška 
vrstvy rovna délce ponorného vibrátoru a musí být zajištěno provibrování s předchozí 
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vrstvou. Zhutňování probíhá systematicky a nesmí dojít k vyloučení cementového 
mléka na povrch. Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 
násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru (pro sloupy bude tedy potřeba jen 
jednoho vpichu). Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž 
a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených 
odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn 
průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé 
zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení 
vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. 
Zhutňování nalezneme v normě ČSN EN 13670. 
 
Kontrola ošetřování a odbednění sloupů 
V raném staří je nutno beton ošetřovat a chránit: 
- Aby se minimalizovalo plastické smršťování 
- Aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu 
- Aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy 
- Před škodlivými vlivy počasí 
- Před otřesy a nárazy 
Doba ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13670. Beton je potřeba zajistit 
proti nadměrnému vysychání a to kropením nebo použitím parotěsné fólie, která 
se udržuje vlhká. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C do nárůstu jeho pevnosti 
na 5MPa. 
 
Odbednění nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu (70%) dle ČSN EN 13670 
aby: 
- Nedošlo k poškození povrchu při odbedňování 
- Betonový prvek přenesl zatížení 
- Nevznikly odchylky nad tolerance 
- Při demontáži bednění se musí postupovat tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému zatížení konstrukce, a také musí být zajištěna jeho stabilita 
Dřívější odstranění bednění, popřípadě demontáž některých stojek musí být 
zkonzultována se statikem.  
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8.2.3 Výstupní kontroly 
Kontrola geometrické přesnosti sloupů 
Kontrolu provádí Hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora za přítomnosti 
geodeta.  Kontroluje se správnost a úplnost provedení sloupů a to s projektovou 
dokumentací. Velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, 
aby se zabránilo škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním 












Obrázek 82: Mezní svislé odchylky pro sloupy 
 
Pro 3,5 metru vysoké sloupy je tedy max. vychýlení osy sloupu 15 mm a nebo 1/400 
výšky sloupu (větší z hodnot). Mezní zakřivení sloupu je rovno 1/300 výšky sloupu 




Obrázek 83: Mezní vodorovné odchylky pro sloupy 
 
 
Obrázek 84: Dovolené odchylky pro povrchy a hrany sloupů 
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Půdorysná mezní odchylka polohy sloupu je tedy ±25 mm. Pro rovinnost sloupu 
v místech styku betonu s bedněním je mezní odchylka na délce do 0,2 m 4 milimetry 
a na délce do 2 m 9 milimetrů, v místech bez styku s bedněním je mezní odchylka 
na délce do 0,2 m 6 milimetrů a na délce do 2 m 15 milimetrů. Mezní kosoúhlost sloupu 
je 1/25 šířky nebo 1/25 délky průřezu (větší z hodnot), nesmí však přesáhnout 30 mm. 
Mezní hodnotou přímosti hran je pro 3,5 metru vysoké sloupy ±8 mm/m avšak nesmí 
přesáhnout celkově ±20 mm na celou délku hrany. 
 
Kontrola povrchu betonu sloupů 
Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na něm 
nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále kontroluje celistvost 
povrchu. 
 
Kontrola pevnosti betonu sloupů 
Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: 
Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 
odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. 
Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní 
se (vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem 
odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou 
ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C±5°C minimálně 16 hodin a nejvíce 
3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody 
o teplotě 20°C±2°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 
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9.1 Identifikace stavby 
9.1.1 Identifikační údaje stavby 
a) název stavby: Novostavba prodejní a skladové haly firmy VaP Bransouze s.r.o. 
- k.ú. Znojmo-Louka, parc. č. 647/50 
b) místo stavby: - kraj:  Jihomoravský 
- okres: Znojmo 
- obec:  Znojmo 
- k.ú.:  Znojmo-Louka 
- parc.č.: 647/50 
c) adresa stavby: VaP Bransouze s.r.o., Dukelských bojovníků 3361/163, Znojmo 
„ 
9.1.2 Identifikační údaje stavebníka 
Investor/stavebník: VaP Bransouze s.r.o., Heroltická 5449/19, Jihlava 586 01, Jihlava 1 
 
9.1.3 Základní parametry stavby 
Počet podlaží: 1 x NP 
Zastavěná plocha: 1307,9 m² (včetně závětří a rampy) 
      1270,8 m² (bez závětří a rampy) 
Obestavěný prostor: 6635,52 m³ 
Střecha: Plochá střecha 
 
9.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- Při realizaci stavby platí všeobecné požadavky, podle kterých musí být všichni 
pracovníci stavby řádně proškoleni a přezkoušeni ze znalostí bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Za dodržování a kontrolu zásad BOZP jsou odpovědni všichni vedoucí 
pracovníci, a to na všech stupních řízení stavebních činností. O celkovém proškolení 
je učiněn zápis do stavebního deníku a také do deníku bezpečnosti a ochrany zdraví.  
- Na pracovišti musí být vždy k dispozici prostředky pro poskytnutí první pomoci 
v případě zranění. 
- Při výstavbě budou použity jen ověřené materiály a technologie stavění. Použití 
experimentálních a neověřených technologií či výrobků je nepřípustné. Užité materiály 
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musí být zdravotně nezávadné a to musí být doloženo příslušnými atesty a certifikáty. 
- Při přípravě i při vlastních stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat platné 
zákony, normy, vyhlášky a nařízení vlády zejména: 
- zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění zákona č. 585/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  
- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
Při provozu je nutno dodržovat platné zákony, vyhlášky a nařízení vlády zejména: 
- zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění zákona č. 585/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 174/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., a zákona 
č. 264/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 
č. 441/2004 Sb. 
- nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
- nařízení vlády 494/2001 Sb. - pracovní úrazy 
- nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a nářadí 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 




9.3 Rizika a opatření 
9.3.1 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., další požadavky na způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
a na bezpečný provoz a používání technických zařízení, poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: Úraz způsobený pádem z lešení nebo lávky. 
Opatření: Lešení musí být stabilní a zajištěno proti pádu. Lávka musí být připevněna 
k bednění. Tyto konstrukce pro práci ve výškách musí být opatřeny zábradlím o výšce 
minimálně 1,1 m, zarážkou u podlahy výšky 0,15 m a nejméně jednou střední tyčí mezi 
zarážkou a horním madlem. Dělníci musí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po lešení 
ve výškách. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Riziko: Nebezpečí pádu pracovníků při montáži střešních průvlaků a ukládání betonu 
sloupů. 
Opatření: Pracovníci musí být uvázání pomocí karabin, které musí být bezpečně 
zajištěny k montážní plošině. 
Riziko: Nebezpečí přetržení vázání pomocí karabiny a pádu pracovníka. 
Opatření: Pracovník před použitím zachycovacího postroje a lana zkontroluje jeho 
nezávadnost a kompletnost. 
 
III. Používání žebříků 
Riziko: Pád ze žebříku, popřípadě pád se žebříkem. 
Opatření: Na jednom žebříku může být vždy pouze jeden pracovník, žebřík musí být 
umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití, musí být zajištěn 
proti podklouznutí na horním nebo dolním konci bočnic, horní konec žebříku musí 
přesahovat výstupní plošinu o nejméně 1,1 m a sklon žebříku musí být alespoň 2,5:1. 




IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: Úraz způsobený pádem předmětů a materiálu.  
Opatření: Pracovníci musí mít nasazeny ochranné přilby. Při uložení materiálu, nářadí 
a jiných pracovních pomůcek ve výšce je nutné zajistit je proti pádu, sklouznutí 
nebo shození během práce i po jejím skončení. Pracovníci ve výškách musejí používat 
vhodnou výstroj či pracovní oděv upravený pro upevnění nářadí nebo drobného 
materiálu. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Riziko: Nebezpečí úrazu osob na zemi pádem předmětů a osob z výšky. 
Opatření: Musí být dodržován nebezpečný prostor 2 m od kraje stavby, v tomto 
prostoru by se neměli ostatní pracovníci zdržovat a to nejlépe vůbec. Dozor tohoto 
prostoru bude mít určený pracovník, a to po celou dobu ohrožení. 
 
VI. Práce na střeše 
Riziko: Úraz způsobený pádem, sklouznutím nebo propadnutím se při montáži 
trapézového plechu střechy. 
Opatření: Pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 
tj. kvalitní zpevněnou obuv a ochrannou helmu. Udržovat v čistotě budou především 
podrážku, která nesmí být zalepena blátem. Budou dbát zvýšené opatrnosti. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Riziko: Řešení zvýšeného nebezpečí sklouznutí nebo pádu. 
Opatření: Odpovědná osoba přeruší práce při tvorbě námrazy, silném větru o rychlosti 
nad 11 m/s, snížení dohlednosti na stavbě pod 30 m nebo poklesu teploty prostředí 
pod 10 °C pod nulou. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
Riziko: Úraz způsobený nedodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
nebo nepoužíváním povinných ochranných pracovních prostředků nebo neznalostí 




Opatření: Osoba způsobilá (například stavbyvedoucí) musí provést školení všech 
zaměstnanců a to vždy před zahájením prací na nové zakázce nebo při přijetí dalších 
nových pracovníků. V případě nedodržování pravidel a zásad i po důkladném školení je 
nutné pracovníky znovu proškolit a zavést disciplinární tresty. 
 
9.3.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: Nebezpečí vstupu, vjezdu a následného zranění osob nepovolaných 
na staveniště. 
Opatření: Zřízení souvislého oplocení podél hranice staveniště o výšce 1,8 m, opatření 
bezpečnostní značkou na vstupní bráně a polích plotu zakazující vstup a vjezd, 
stanovení rozestupů kontrol tohoto zabezpečení, osvětlení staveniště v nočních 
hodinách a uzamčení bran po skončení pracovní doby. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie  
Riziko: Nebezpečí zásahu pracovníka elektrickým proudem, vzniku požáru či výbuchu. 
Opatření: Ve staveništním rozvaděči musí být zakryty všechny prvky, které jsou 
pod napětím. Osoby, jež mohou toto zařízení opravovat, musí být odborně způsobilé. 
Stroje a zařízení musí být v případě opravy neprodleně odpojeny od přívodu 
elektrického proudu. Hlavní vypínač musí být na staveništi snadno přístupný, viditelně 
označený, zabezpečený proti manipulaci neoprávněnou osobou a všichni pracovníci 
na staveništi musí být seznámeni s jeho polohou. Stroje a zařízení pod proudem, které 
nejsou aktuálně používány nebo jsou po skončení jejich prací na staveništi, musí být 
odpojeny a zajištěny před neoprávněnou manipulací. Zařízení, která musí být 
z provozních důvodů zapnuta, musí mít viditelně označeny a zkontrolovány přívody 
energie. Elektrická zařízení a stroje na staveništi musí splňovat všechny normové 
požadavky a musí procházet pravidelnými kontrolami a revizemi ve stanovených 
intervalech. Elektrické kabely používané na zařízení staveniště musí být umístěny 




III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
Riziko: Ohrožení zdraví a životů povětrnostními vlivy. 
Opatření: Osoba pověřená zhotovitelem přeruší práce na staveništi po dobu nutnou 
při větru o rychlosti převyšující 11 m/s.  
 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
Riziko: Úraz způsobený neopatrným, nezpůsobilým, nevhodným nebo nebezpečným 
užíváním stroje. 
Opatření: Stroje a zařízení smí být obsluhovány pouze těmi pracovníky, kteří jsou 
poučeni o způsobu užívání stroje či zařízení nebo pracovníkem odborně způsobilým 
k obsluze daného stroje či zařízení. 
Riziko: Nebezpečí pádu autojeřábu. 
Opatření: Obsluha stroje zajišťuje jeho stabilitu vysunutím podpěr a kontrolou jejich 
opření a to po celou dobu provádění práce, je kontrolováno posunutí nebo uvolnění 
stabilizačních prvků. 
Riziko: Nebezpečí přejetí při couvání vozidel. 
Opatření: Při couvání vozidla použije řidič zvukového výstražného signálu a jiný dělník 
jej naviguje za neustálého vizuálního nebo radiového kontaktu 
 
VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky  
Riziko: Úraz způsobený škubnutím potrubí vlivem dynamických účinků ucpání potrubí. 
Opatření: Vyústění potrubí musí být zajištěno dostatečným počtem pracovníků, obsluha 




Riziko: Hrozící zasažení elektrickým proudem. 
Opatření: Před použitím vibrátoru nebo jakéhokoliv jiného elektrického zařízení musí 




XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  
Riziko: Nebezpečí úrazu způsobené odhalenou závadou nebo provozní odchylkou 
stroje. 
Opatření: Obsluha stroje ihned ukončí svoji činnost do té doby, dokud není závada 
odstraněna. Se zjištěnými závadami stroje musí být seznámena i obsluha střídající 
obsluhu předešlou. 
Riziko: Úraz způsobený přejetím, nárazem nebo pádem stroje. 
Opatření: Po skončení práce se strojem musí být stroj zajištěn proti samovolnému 
pohybu, proti ztrátě stability, proti neoprávněnému užití stroje a to tak, že obsluha 
zařadí rychlostní stupeň a zabrzdí ruční brzdu. Stroje jsou zaparkovány na vhodných 
místech, zvedací hák jeřábu musí být zajištěn proti pohybu ve větru a to co nejblíže 
konci výložníku autojeřábu. V případě, že se hodlá obsluha stroje vzdálit tak, že nemůže 
okamžitě zasáhnout v případě jakýchkoliv problémů, tak vyjme klíče ze spínací skříňky 
stroje a uzamkne kabinu anebo uzamkne alespoň ovládání stroje.  
 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Riziko: Úraz způsobený pádem materiálu při vykládání, přesunu a ukládání na skládku 
pomocí autojeřábu způsobený neodbornou obsluhou stroje nebo neodborným vázáním. 
Opatření: Dělníci musí vždy nosit přilby, obsluha jeřábu musí manipulovat s nákladem 
pouze v povoleném manipulačním prostoru stanoveným výkresem 5.1 - ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ. Jeřábník musí být v neustálém radiovém nebo vizuálním kontaktu 
s dělníkem, který váže, stabilizuje a ukládá materiál. Přesouvat materiál pomocí 
autojeřábu a vázat břemena smí pouze osoba odborně způsobilá k vázání břemen. 
Riziko: Úraz způsobený sesunutím materiálu ze skládky. 
Opatření: Materiál musí být zajištěn dle druhu podložkami, opěrami nebo provázáním. 
Prvky, jako třeba ocelové nosníky, nesmí být prokládány podklady kruhového průřezu 
ani vrstvenými podklady volně loženými na sebe. 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
Riziko: Úraz způsobený pádem prvků nebo částí bednění. 
159 
 
Opatření: Montáž a demontáž bednění smí provádět jen osoby disponující osvědčením 
o znalosti použitého systémového bednění. Demontáž bednění nosných konstrukcí, 
u kterých je riziko zřícení při předčasném odbednění, může být zahájena jen na pokyn 
osoby pověřené. 
Riziko: Nebezpečí pádu osoby a následného zavalení nebo zalití čerstvým betonem. 
Opatření: Pracovníci smí ukládat a hutnit čerstvý beton sloupu pouze z pracovní 
podlahy, jež je součástí systémového bednění DOKA, v případě betonáže sloupů 
se žádný pracovník nesmí nacházet pod koncovou hadicí autodomíchávače. 
Riziko: Potřísnění očí čerstvým betonem. 
Opatření: Pracovníci musí při práci s čerstvým betonem používat ochranné brýle, 
tj. při ukládání čerstvého betonu do bednění a při povrchovém vibrování betonu latí. 
Riziko: Nebezpečí úrazu pádem sloupu po zabetonování. 
Opatření: Opatřením je pravidelná kontrola bednících dílců a podpěrných konstrukcí 
systému DOKA. Při zjištění jakékoliv závady na bednění musejí být před jeho použitím 
všechny závady odstraněny. 
Riziko: Úraz způsobený neopatrným stříháním a ohýbáním výztuže. 
Opatření: Při stříhání a ohýbání výztuže musí být pruty zajištěny v pevné poloze, 
pracovníci musí používat pomůcky, jako jsou ochranné brýle, pevná vysoká obuv 
a rukavice. 
Riziko: Úraz způsobený pořezáním o vyčnívající konec výztuže při přenosu, 
zabudovávání a jiné manipulaci s výztuží. 
Opatření: Dělníci musí dbát zvýšené opatrnosti při práci s výztuží. Konce výztuží budou 
buď zahnuty, tak aby ostrý konec nevyčníval do prostoru, nebo musí být ostrý konec 
opatřen plastovým kloboučkem.  
 
X. Zednické práce 
Riziko: Nebezpečí pádu pracovníků ze střechy při zdění atiky. 
Opatření: Pracovníci musí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu ve výškách. Při námraze 
nebo při dešti budou práce na kluzkých trapézových pleších přerušeny. 
Riziko: Potřísnění očí zdícím tmelem. 




Riziko: Úraz způsobený pádem prvku zdícího materiálu. 
Opatření: Pracovníci se nesmí zdržovat v nebezpečném prostoru, nad kterým probíhá 
zdění a musí nosit ochranné přilby. 
 
XI. Montážní práce 
Riziko: Úraz způsobený nárazem zavěšeného ocelového nosníku. 
Opatření: Pracovníci, kteří osazují a zajišťují ocelový nosník, si musí udržovat 
dostatečnou vzdálenost, dokud se dílec neustálí. Závěs smí odepnout až po zajištění 





Obsahem mé práce bylo řešení technické zprávy, situace stavby se širšími 
dopravními vztahy, dále byl pro řešenou etapu hrubé vrchní stavby vypracován výkaz 
výměr, technologický předpis, řešení organizace výstavby, časový plán, návrh strojní 
sestavy, kontrolní a zkušební plán a v neposlední řadě také zajištění bezpečnosti práce. 
Věřím, že jsem bakalářskou práci zpracoval v požadovaném rozsahu 
a to s uplatněním všech vědomostí, kterých jsem nabyl především v posledním semestru 
studia bakalářského programu. Seznámil jsem se s programy CONTEC 
a BUILDpowerS. Práce s těmito programy mi přišla zajímavá, jelikož časové a finanční 
plánování je důležitou etapou stavebního procesu. Práce na kontrolním a zkušebním 
plánu mne zase přiměla více se zajímat o podrobný postup pro zajištění kvality 
zhotovených konstrukcí. Mimo jiné jsem se musel podrobněji seznámit s prací 
s normami, zákony a vyhláškami. V této práci jsem se snažil stavět se do role 
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SO  stavební objekt 
tl.  tloušťka 
NP  nadzemní podlaží 
ŽB  železobeton 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PD  projektová dokumentace 
č.  číslo   
s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
a.s.  akciová společnost 
Sb.  sbírka 
VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce  
např.   například 
popř.  popřípadě 
cca  přibližně 
k.ú.  katastrální úřad 
parc.č.  parcela číslo 
el.  elektrický 
atd.  a tak dále 
min.  nejméně 
max.  nejvíce 
Sb.  sbírka 
IGP  inženýrsko geologický průzkum 
apod.  a podobně 
r.  rok 
Vyhl.  vyhláška 
MŽP  ministerstvo životního prostředí 
tř.  třída 
odst.  odstavec 
bet.  beton 





2.1- SITUACE STAVBY 
2.2- SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
3.1- POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR PRO HRUBOU VRCHNÍ 
STAVBU 
3.2- POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR PRO HRUBOU VRCHNÍ 
STAVBU 
3.3- POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR PRO HRUBOU VRCHNÍ 
STAVBU 
5.1- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.1- ČASOVÝ PLÁN PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 
6.2- TECHNOLOGICKÝ ROZBOR 
6.3- ČASOPROSTOROVÝ GRAF 
6.4- GRAF POTŘEBY PRACOVNÍKŮ 
8.1- KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONOLITICKÝCH SLOUPŮ 
 
